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ma 19-1

ma 16-2

Week 10

Week 12 ma 16-3

Week 14

Week 16 ma 13-4

Week 18

Week 20

Week 22

Week 24

Week 28

Week 32

Week 36

Week 40

Week 44

Week 48  ma 23-11

ma 7-12

Week 52 ma2l-12

Peildatum: [-12-2025
Lokale verkeershinder of verminderde bereikbaarheid vanwege werkzaamheden. Extra reistiid veelal minder dan 15 minuten.
Eén of meerdere werkzaamheden waardoor rekening gehouden moet worden met extra reistijd tussen 15 — 45 minuten.
Eén of meerdere werkzaamheden waardoor rekening gehouden moet worden met extra reistijd van 45 - 60 minuten en stagnatie op meerdere delen van het netwerk.
Eén of meerdere werkzaamheden met exceptionele effecten. Extra reistijd 60 minuten of meer en verkeershinder op netwerken van meerdere wegbeheerders.

Eén of meerdere werkzaamheden met exceptionele effecten. Extra reis uten of meer én/6f ernstige stagnatie gedurende meerdere delen van de dag waarbij functioneren van het wegennet wordt bedreigd.

Bij het inschatten van de verkeershinder is geen rekening gehouden met de effecten van (mogelijk nog in te zetten) mobiliteitsmanagementmaatregelen




Belangrijke werkzaamheden in 2026

Waar

Oranje Loper

Wat

Afsluiting in beide richtingen

Wanneer

Tot en met februari 2027

Middenweg/Linnaeusstraat (5113 )

Afsluiting in beide richtingen

Tot en met december 2027

$100 Van Diemenstraat

Afsluiting in beide richtingen

1 maart t/m 1 mei

S$110 Gooiseweg Zuid tussen A9 en A10

Afgesloten rijstroken

april t/m september

Gemeenten

N201 Cruquiusbrug

Afsluiting in beide richtingen

4 weekenden tussen eind februari en eind

maart

N236 Weesp - Hilversum

Afsluiting in beide richtingen

6 april t/m 15 juni

N247 't Schouw - A10

Afsluiting in beide richtingen

12 t/m 27 april

N245 nabij Schagen

Afsluiting in beide richtingen

12 t/m 25 april

N201 Vreelandseweg

Afsluiting in beide richtingen

28 april t/m 8 mei

N247 Monnickendam

Afsluiting in beide richtingen

28 april t/m 18 mei

N197 Velsertraverse

Afsluiting in beide richtingen

3 weekenden tussen eind mei en medio juni

N248 Stolperbasculebrug

Afsluiting in beide richtingen

9 februari t/m 1 maart
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ZuidAsDok A10 Zuid/A4

Weekendafsluiting in één of
beide richtingen

18 weekenden tussen eind januari en medio

december

A9 Badhoevedorp — Holendrecht

Weekendafsluiting in één of
beide richtingen

14 weekenden tussen eind januari en medio

november

Al Eemnes - Muiderberg

Afsluiting richting Amsterdam

2 juli t/m 17 augustus

A9 Alkmaar - Uitgeest

Afgesloten en versmalde rijstroken

18 mei t/m 26 juni

A9 Wijkertunnel

Afsluiting in beide richtingen

3 juli t/m 8 augustus

A4 Parallelbaan De Hoek — Burgerveen

Afsluiting incl. westelijke toe- en
afritten Hoofddorp & Hoofddorp-Zuid

17 april t/m 4 mei

A44 vervangen brug en viaducten

Versmalde rijstroken, weekend- en

nachtafsluitingen

Geheel 2026

‘ Hinder voor weggebruiker

A44 Noordwijk - Burgerveen

11-daagse afsluiting richting Amsterdam

' Hinder voor weg- en vaarweggebruiker

19 junit/m 1 juli

===l Wegafsluiting
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