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Dit is een uitgave van het Regieteam Verkeersmanagement Noord-Holland, waarin 
Rijkswaterstaat, Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam 
samenwerken. 
 
Het Regieteam Verkeersmanagement Noord-Holland is de regionale multimodale 
netwerkregisseur. Het is het schakelpunt om in Noord-Holland de strategische beleidsdoelen op het 
gebied van verkeer en vervoer – nu; duurzaam (schoon), veilig (slim) en vlot – in samenhang te 
beschouwen en te vertalen naar de uitvoering. Als schakel tussen beleid en uitvoering borgt het 
Regieteam enerzijds de doorvertaling van het beleid naar uitvoering en is zij anderzijds 
verantwoordelijk voor de terugkoppeling van de uitvoering naar het beleid. De uitvoerende taken zijn 
belegd bij RegioRegie, het Regionaal Verkeersmanagement Team Noord-Holland (RVMT NH) en het 
Regionaal DigitaliseringsTeam Noord-Holland en Flevoland (RDT). De inhoud van deze 
kwartaalrapportage is tot stand gekomen op basis van informatie vanuit RegioRegie en Regionaal 
Verkeersmanagement Team Noord-Holland (RVMT NH).  
 
RegioRegie is een samenwerkingsverband tussen alle vaarwaarwegbeheerders, wegbeheerders en 
ProRail in Noord-Holland. Het doel is het afstemmen en bewaken van de effecten op doorstroming 
van tijdelijke verkeersmaatregelen ten gevolge van werkzaamheden en evenementen. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van het afstemmings- en planningssysteem MELVIN. RegioRegie bestaat uit de 
volgende onderdelen: 
 Hinderafstemming 7 Regionale Regiegroepen voor afstemming op korte termijn (binnen 1 jaar). 
 Meerjarenafstemming voor de afstemming midden- en lange termijn (1 tot circa 8 jaar). 
 Routeoverleggen Vaarwegen met vaarwegbeheerders en -gebruikers in Noord-Holland. 
 Planningsoverleggen om Amsterdam Bereikbaar te ondersteunen. 

 
Het Regionaal Verkeersmanagement Team Noord-Holland (RVMT NH) Noord-Holland 
heeft als doel de uitvoering van het regionaal operationeel verkeersmanagement (ROVM) in Noord-
Holland efficiënter en effectiever vorm te geven. Het team verbindt de strategische 
mobiliteitsdoelstellingen van de overheden met de uitvoering van het verkeersmanagement. De kaders 
zijn vastgelegd in vier Regionale Multimodale Netwerkmanagementkaders, waarin de modaliteiten ten 
opzichte van elkaar zijn geprioriteerd.  De uitvoering van het verkeersmanagement is in handen van de 
drie verkeerscentrales (Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam) en 
wegbeheerders in Noord-Holland.  
 
Op de website nhbereikbaar.nl vindt u een overzicht van alle initiatieven, programma’s en projecten 
die bijdragen aan de mobiliteitstransitie. 
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2026-2: Samenvatting Kwartaaloverzicht  

Functioneren van de (vaar)wegen in 
Noord-Holland 
Beperkte(re) financiële middelen bij Rijkswaterstaat hebben ook direct gevolgen voor de geografische 
provincie Noord-Holland. Dit uit zich onder meer in het dossier rond de Buitenhuizerbrug, waar – in 
samenhang met andere knelpunten – significante impact ontstaat voor de staandemastroute. Tegelijkertijd is 
het op dit moment lastig om een betrouwbaar beeld te geven van de programmering en daarmee van de te 
verwachten hinder richting 2027 en verder. Deze onzekerheid is ook merkbaar in de planning van 
projecten op kortere termijn: zo was de A9 Alkmaar-Uitgeest lange tijd onzeker, waardoor 
voorbereidingen beperkt zijn gebleven en in eerdere kwartaalrapportages geen volledig beeld kon worden 
gegeven. Voor de A1 komende zomer lijkt een vergelijkbare situatie te ontstaan. Hoewel werkzaamheden 
doorgang vinden is er slechts beperkte inzet door onzekerheid, maar ook omdat er beperkt budget is voor 
mitigerende maatregelen, waarbij de verwachting is dat de hinder voor de omgeving kan vergroten. 
 
Vooruitblik wegennet derde kwartaal 
In de maanden juli en augustus staan in Noord-Holland meerdere grootschalige en impactvolle 
werkzaamheden gepland die leiden tot extra reistijd voor weggebruikers. Naast deze geplande hinder 
kunnen ook onvoorziene verstoringen optreden als gevolg van incidenten, wegdekschade of uitval van 
assets. Tot op heden blijft de ongeplande hinder in de regio overwegend beperkt tot lokale verstoringen 
voor wegverkeer, in tegenstelling tot andere delen van Nederland waar structureel sprake is van 
aanzienlijke vertragingen. 
 
Op basis van de informatie over geplande wegwerkzaamheden en evenementen (peildatum  
1 juni 2026) en de structurele knelpunten ontstaat onderstaand beeld per RegioRegie-regio. In het volgende 
hoofdstuk en bijlage A zijn kaartbeelden en tabellen met de belangrijkste werken opgenomen. Bijlage B 
toont op week(end)niveau het hinderbeeld per regio die is bijgewerkt t/m eind 2026.  
 
De verkeersverwachtingen zijn nog zonder de positieve effecten van communicatie en mobiliteitsmaatregelen. 

Regio Q3/Q4 
’26  

(jul-dec) 

Q1  
‘27  

(jan-mrt) 

Q2 
‘27  

(apr-jun) 

Q3  
’27  

(jul-sep) 

Kop van Noord-
Holland     

Westfriesland     

Alkmaar e.o.     

Zaanstreek-
Waterland     

Amsterdam     
Haarlem-
IJmond     

Noord-Holland 
Zuid     

Gooi- en 
Vechtstreek     

 

 Lokale verkeershinder of verminderde 
bereikbaarheid vanwege werkzaamheden 
(elders). Extra reistijd veelal minder dan 15 
minuten.  

 Eén of meerdere werkzaamheden waardoor 
rekening gehouden moet worden met extra 
reistijd tussen 15 – 45 minuten. 

 Eén of meerdere werkzaamheden waardoor 
rekening gehouden moet worden met extra 
reistijd van 45 – 60 minuten en stagnatie op 
meerdere delen van het netwerk. 

 Eén of meerdere werkzaamheden met 
exceptionele effecten. Extra reistijd van 60 
minuten of meer en verkeershinder op 
netwerken van meerdere wegbeheerders. 

  Eén of meerdere werkzaamheden met 
exceptionele effecten. Extra reistijd van 60 
minuten of meer én/óf ernstige stagnatie 
gedurende meerdere delen van de dag waarbij 
functioneren van het wegennet wordt 
bedreigd. 
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De grote en impactvolle projecten die plaatsvinden in het derde kwartaal zijn: 

 De A1 wordt in de richting van Amsterdam afgesloten tussen knooppunten Eemnes en Muiderberg van 
3 juli t/m 17 augustus. Het verkeer wordt omgeleid via Almere (A27/A6). Dit leidt, in combinatie met 
twee weken in augustus geen treinverkeer tussen Weesp en Almere, tot extra verkeer en belasting van 
de A6. Ook op het onderliggend wegennet richting de A9 (via N236) en A2 (via N201) is een toename 
van verkeer te verwachten. Voor plaatsen als Hilversum, Naarden en Bussum neemt de hinder toe en 
zal de bereikbaarheid afnemen. Door de combinatie van deze weg- en spoorhinder neemt de 
robuustheid van het mobiliteitsnetwerk af en heeft daarmee impact op zowel Gooi- en Vechtstreek als 
Flevoland. 

 Gedurende vier weken - van 12 juli t/m 8 augustus - in de zomerperiode zijn beide buizen van de 
Wijkertunnel afgesloten. Deze afsluiting zorgt voor aanzienlijke hinder in de regio Haarlem–IJmond, 
met name in de omgeving van Beverwijk, Heemskerk en IJmuiden. Bij gelijktijdige verstoringen of 
afsluitingen van andere oeververbindingen onder het Noordzeekanaal, zoals de Velsertunnel, 
Coentunnel of Zeeburgertunnel, kunnen de netwerkeffecten zich uitbreiden naar onder meer 
Zaanstreek-Waterland en Amsterdam. Dit leidt tot verhoogde druk op alternatieve routes, waaronder 
pontverbindingen en het onderliggend wegennet. 

 Vanaf halverwege augustus wordt in Kop van Noord-Holland de N248 langdurig afgesloten in westelijke 
richting ter hoogte van Middenmeer, wordt de N249 in beide richting afgesloten tussen De Stolpen en 
Van Ewijcksluis, en staan meerdere reguliere nachtafsluitingen aan de Kooy- en Balgzandbrug gepland. 
Door deze gelijktijdigheid van werkzaamheden moeten weggebruikers rekeninghouden met extra 
reistijd door vertragingen of door de grootschalige omleidingsroutes. Eventuele incidenten kunnen 
leiden tot een verdere verslechtering van de bereikbaarheid en robuustheid van het netwerk. 

 In het weekend van vrijdag 21 augustus tot maandag 24 augustus moeten weggebruikers in en rond 
Amsterdam rekeninghouden met extra reistijd door werkzaamheden en evenementen. Er zijn 
werkzaamheden van Zuidasdok aan knooppunt De Nieuwe Meer, er is minder capaciteit beschikbaar 
op de A4 tussen knooppunt Badhoevedorp en De Nieuwe Meer, en de Waterwolftunnel inclusief het 
kruispunt N201/N232 is afgesloten. Daarnaast zijn er twee grote evenementen, namelijk de Dutch 
Grand Prix op het circuit van Zandvoort en het WK Hockey in Amstelveen. 

 Binnen Amsterdam (Oud)-Zuid vinden vanaf begin juli t/m eind augustus gelijktijdig meerdere 
werkzaamheden plaats, o.a. aan De Boelelaan, S108 Amstelveenseweg en Beethovenstraat/Apollolaan, 
die de bereikbaarheid van het gebied verminderen en de druk op het stedelijk netwerk vergroten. Dit 
raakt niet alleen het autoverkeer, maar ook het openbaar vervoer en langzaam verkeer. 

 
Vooruitblik wegennet vierde kwartaal 
In de doorkijk naar het vierde kwartaal is het van belang rekening te houden met de volgende 
werkzaamheden: 

 Half september starten werkzaamheden aan de N205 tussen de A9 en Haarlem, en tussen de A9 en 
Hoofddorp die duren tot eind oktober. In deze periode is sprake van verschillende afsluitingen en 
capaciteitsreducties op deze weg/verbindingswegen. Dit leidt tot flinke hinder op omliggende 
verbindingen tussen de A9, Haarlem en Hoofddorp met impact op de robuustheid van het netwerk en 
de bereikbaarheid van Haarlem. 

 Van eind oktober tot begin december staan wederom werkzaamheden gepland aan de N247 ter hoogte 
van Monnickendam. Door de twee weekendafsluitingen en verminderde capaciteit in de tussenliggende 
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periode moet het verkeer rekeninghouden met vertraging op de N247 en rekeninghouden met extra 
reistijd elders op het wegennetwerk van Zaanstreek-Waterland. 

 
Beperkingen op het (metro)spoor 
In het derde kwartaal tussen 2 en 16 augustus is sprake van werkzaamheden tussen Weesp en Almere, 
waardoor hier twee weken geen treinverkeer mogelijk is. Deze werkzaamheden vallen samen met de 
werkzaamheden aan de A1 tussen knooppunten Eemnes en Muiderberg, waardoor de omleidingsroute over 
de A6 extra belast wordt. In september en oktober zijn er meermaals treinvrije periodes tussen 
Duivendrecht/Amsterdam Centraal en Weesp, omdat er gewerkt wordt aan de brug over het Amsterdam-
Rijnkanaal. In het weekend van 3 t/m 6 oktober valt dit samen met een treinvrije periode tussen Bijlmer en 
Muiderpoort, waardoor de bereikbaarheid van Amsterdam Centraal in dit weekend sterk verminderd is. 
Tenslotte rijden er van 16 november t/m 5 december geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort.  
Ook binnen het metronetwerk zijn beperkingen, onder meer door afsluitingen tussen station Zuid en 
Spaklerweg/Van der Madeweg van 3 juli t/m 16 augustus. In combinatie met grootschalige evenementen 
zoals de WorldPride (van 25 juli t/m 8 augustus) kan dit leiden tot extra drukte binnen het openbaar 
vervoer. 
 
Vooruitblik wegennet (middel)lange termijn 

Recent is duidelijk geworden dat binnen Rijkswaterstaat, vanwege beperkte(re) financiële middelen, een 
herprioritering plaatsvindt van geprogrammeerde projecten en daarmee geplande werkzaamheden in 2027. 
Op dit moment (peildatum: 1-6-2026) is nog onduidelijk of en zo ja welke impact dit heeft op de regionale 
werkenplanning van Noord-Holland voor volgend jaar. Uitgegaan is van de tot nu toe bekende 
programmering. 

 
Vanaf juni 2027 staan in en rond Amsterdam wederom veel, grootschalige en impactvolle werkzaamheden 
gepland van Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam en Zuidasdok. Deze samenloop is vergelijkbaar aan 
de ‘Hete Zomer’ van 2025 en gaan zonder grootschalige aanpak leiden tot ernstige verkeershinder, 
verstoringen op het hoofd- en onderliggend wegennet en aanzienlijke gevolgen hebben voor de 
bereikbaarheid van Noord-Holland en Amsterdam. 
 
Ook in het eerste en tweede kwartaal van 2027 zijn er zeer frequent (weekend)afsluitingen afwisselend van 
de projecten A10 Zuidasdok en A9 Badhoevedorp-Holendrecht (BaHo). Voor het project Zuidasdok staan 
weekafsluitingen gepland in de voorjaars-en meivakantie en in de zomervakantie een drieweekse afsluiting 
van de A10-Zuid tussen knooppunt Amstel richting De Nieuwe Meer, gevolgd door een tweeweekse 
afsluiting richting knooppunt Amstel (totaal 5 weken A10-Zuid dicht). 
 
Naast deze grootschalige projecten zijn er meerdere werkzaamheden in en rond Amsterdam. Dit zijn o.a. 
de langdurige afsluiting van de IJ-tunnel tussen 1 juli 2027 en 1 november 2028, capaciteitsreductie op N203 
Brug Krommenie en werkzaamheden aan de Arenatunnel, S102 Basisweg, Overtoomsesluis/S106 
Surinameplein en S112 Gooiseweg die voor langdurige hinder zorgen op het stedelijk wegennet. Het 
streven is deze werkzaamheden zoveel mogelijk afgerond te hebben voor de start van de IJ-tunnel, dan wel 
na gereedheid van de IJ-tunnel te plannen. Tevens staan er werkzaamheden gepland aan de verschillende 
buizen van de A4 Schipholtunnel en de A5 Westelijke Randweg, die vermoedelijk in meer of mindere mate 
gevolgen hebben op de bereikbaarheid van Schiphol. Ook is de provincie voornemens de Waterwolftunnel 
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meerdere weken per rijrichting af te sluiten in de zomerperiode van 2027. Of deze werkzaamheden 
daadwerkelijk doorgaan wordt later dit jaar duidelijk.  
 
Vooruitblik vaarwegennet korte termijn 
Het functioneren van het vaarwegennet staat onder druk door storingen aan bruggen. Met name ten zuiden 
van het Noordzeekanaal zijn de oostelijke en westelijke staandemastroute beperkt beschikbaar. Voor 
scheepvaart hoger dan 6,8 meter is doorvaart momenteel niet mogelijk voor beide staandemastroutes, en 
op de oostelijke route geldt een beperking tot 2,1 meter. Hierdoor wordt niet voldaan aan het Route-
akkoord en is omvaren via het Amsterdam-Rijnkanaal of de Noordzee noodzakelijk. 
De problematiek heeft inmiddels ook landelijke politieke aandacht gekregen, mede door het besluit om de 
storing aan de Buitenhuizerbrug voorlopig niet te herstellen. De Haarlemse Jachtclub is inmiddels via een 
brief namens de minister op de hoogte gesteld van dit besluit. Deze zomer wordt in Zuid-Holland gewerkt 
aan de Algerabrug, waardoor scheepvaart hoger dan 6,8 meter Noord-Holland 77 dagen lang niet meer in 
of uit kan. 
 
Vooruitblik vaarwegennet (middel)lange termijn 
Ook op de middellange termijn blijft de bevaarbaarheid in Noord-Holland onder druk staan, met name op 
de corridor Amsterdam–Rotterdam. Beperkingen op beide staandemastroutes verminderen de 
bereikbaarheid over water voor zowel beroeps- als recreatievaart. Dit leidt mogelijkerwijs tot een 
verschuiving van transport van water naar weg, wat de verkeersdruk en belasting van de Noord-Hollandse 
infrastructuur verder doet toenemen. 
 
Met name op de oostelijke staandemastroute is de langdurige hinder groot. Door opeenvolgende 
grootschalige werkzaamheden en verschillende storingen was deze route de afgelopen drie jaar niet 
beschikbaar voor beroeps- en recreatievaart met een doorvaarthoogte van groter dan ongeveer 6 meter. 
Dit blijft eveneens het geval op de middellange termijn, tot medio 2030 door diverse 
(herstel)werkzaamheden, zoals aan de Schinkelbruggen, uitgelopen werkzaamheden aan de Schipholbrug en 
een storing aan de Overtoomsesluisbrug. Daarnaast vinden de komende jaren op de westelijke 
staandemastroute ook werkzaamheden met stremmingen plaats bij de Bennebroekerbrug en Kaagbrug, 
naast de hoogtebeperking bij de Buitenhuizerbrug door de huidige storing. Dit zorgt ervoor dat 
scheepvaart hoger dan 2,4 meter tot en met het voorjaar 2027 tijd geen gebruik maken van noch de 
westelijke, noch de oostelijke route en kan scheepvaart hoger dan 6,8 meter voor onbepaalde tijd beide 
routes niet gebruiken. 
 
Terugblik knelpunten wegennet 
Afgelopen periode is het aantal werkzaamheden tijdens werkdagen toegenomen. De hinder is grotendeels 
volgens verwachting verlopen en heeft beperkte invloed gehad op de structurele knelpunten. Er was op 
werkdagen sprake van extra hinder in de regio’s Zaanstreek-Waterland (afsluiting N247 tussen de A10 en ’t 
Schouw en ter hoogte van Monnickendam), Haarlem IJmond (afsluiting A4 parallelbaan tussen Schiphol en 
Hoofddorp), Noord-Holland Zuid (afsluiting A4 tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt De 
Nieuwe Meer en de A10 tussen knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Amstel voor Zuidasdok) en 
Alkmaar (capaciteitsbeperking op de A9 tussen Alkmaar-Uitgeest).  
Ongevallen op alternatieve routes hebben echter laten zien dat het netwerk kwetsbaar is, met name op de 
noord-zuid verbindingen. Begin mei zorgden (de combinatie van) werkzaamheden op de A4 parallelbaan 
(groot onderhoud), de A4 tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt De Nieuwe Meer en op de A10 
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voor Zuidasdok ondanks de meivakantie voor meer vertraging – mede door incidenten – dan vooraf 
verwacht. Dit geldt ook voor het onderliggend wegennet op de N205 en N232 nabij Haarlem. Voor de 
werkzaamheden aan de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest werd vooraf meer dan een uur vertraging verwacht, 
maar bleef de feitelijke hinder voor de A9 richting Uitgeest beperkt tot maximaal 10 minuten. Op de A9 
richting Alkmaar was in de spitsen sprake van ca. 30 minuten vertraging. De werkzaamheden aan de N197 
leidden niet tot extra vertraging. Op het onderliggend wegennet betrof het kruispunt N244/N246 en de 
N203 zuidwaarts vanaf Heiloo richting Castricum een knelpunt als gevolg van omrijdend verkeer. Door 
deze combinatie van werkzaamheden en hinder nam de bereikbaarheid af op de noord-zuid relatie tussen 
Alkmaar en Amsterdam. 
 

Terugblik afgelopen 3 maanden 

RouteRadar 

 

RouteRadar is een monitoringtool die 
inzicht geeft welke routeadviezen online 
navigatiediensten als Waze hebben 
gegeven. RouteRadar is afgelopen periode 
gebruikt bij de evaluatie van afsluitingen, 
bijvoorbeeld de A44 en A4 parallelbaan bij 
Hoofddorp. Uit de evaluatie bleek dat 
verkeer op een aantal relaties via wegen 
werd geleid die hiervoor niet geschikt zijn. 
De leerervaringen worden met de 
wegbeheerders en betrokken 
projectteams gedeeld. 

14 april

De zwaarste ochtendspits van afgelopen 
periode was op dinsdag 14 april. Door de 
combinatie van de werkzaamheden aan 
de N247 en een ongeval op de 
omleidingsroute A7, tezamen met diverse 
andere verstoringen, was de 
doorstroming op een groot deel van het 
netwerk van Noord-Holland verstoord.  

Multi-
modaal 

 

Op woensdag 13 mei heeft de Kick-off 
plaatsgevonden van de pilot Multimodaal 
NetwerkmanagementKader (MNK) met 
als primair doel het toetsen van het MNK 
en ervaringen op te doen. Er zijn twee 
actielijnen opgestart in het vervolg op de 
vastgestelde multimodale netwerkkaders. 
Er is gestart met het nader uitwerken van 
de prestatie-indicatoren voor de 
verschillende modaliteiten.  
Parallel is ook een traject gestart om langs 
de busroute 346 (Haarlem-Amsterdam-
Zuid) de (ervaren/beleefde) knelpunten 
vanuit verschillende perspectieven in beeld 
te brengen en gezamenlijk op zoek te gaan 
naar de beschikbare ‘regelruimte’ om tot 
een multimodaal optimum te komen. 

Keuken-
hof

 

De Keukenhof kende opnieuw een 
succesvol seizoen met 1,4 miljoen 
bezoekers. De verkeershinder nam ten 
opzichte van voorgaande jaren duidelijk 
af. Door inzet van extra parkeercapaciteit 
(P2) en aangepaste routering via de 
RijnlandRoute is het verkeer beter 
gespreid. Ondanks het raakvlak met de 
A4 parallelbaan waardoor de aansluiting 
naar Hoofddorp was afgesloten, bleef de 
hinder op het wegennet beperkt. 
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Selectie van werkzaamheden aan wegen Q3 & Q4 2026 
 

12 

16 

17 

30 

34 
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Nr. Toelichting (project, wanneer, welke hinder & welke modaliteiten)     

  6 

A10 Zuid/A4 Zuidasdok: zeer grote hinder (30-60 minuten extra reistijd), Schinkelbrug 
breedtebeperking + stremmingen scheepvaart 
 Weg: 7-7 t/m 16-8-2026: S108 Amstelveenseweg dicht 
 Weg: 21 t/m 24-8-2026: Knp. De Nieuwe Meer (A4>A10W) 
 Weg: 2 t/m 4-10-2026: Knp. De Nieuwe Meer (A4>A10W & (A10Z>A10W) 
 Weg: 27 t/m 30-11-2026: A10 S108 > Knp. De Nieuwe Meer i.c.m. metro 
 Weg: 27 t/m 30-11-2026: Knp. De Nieuwe Meer (A10W>A10Z) 
 Weg: 18 t/m 21-12-2026: – S109 > Knp. De Nieuwe Meer 

    

 7 

A9 Badhoevedorp - Holendrecht grote hinder (10-30 minuten extra reistijd) 
 Weg volledig dicht: 11 t/m 14-9-2026 + 25 t/m 28-9-2026 
 Weg volledig dicht: 9 t/m 12-10-2026 + 23 t/m 26-10-2026 
 Weg volledig dicht: 6 t/m 9-11-2026 

    

 8 
S113 Linnaeusstraat herinrichting (gefaseerd in zuidelijke richting)  
23-2-2026 t/m 10-12-2027: grote hinder (10-30 minuten extra reistijd)     

 9 
Kromme Spieringweg Vijfhuizen: herinrichting/onderhoud 
4-2026 t/m 19-12-2027: grote hinder (30-60 minuten extra reistijd)     

 10 
S111 Holterbergerweg/Muntbergweg: onderhoud tussen A9 en Burg. Stramanweg 
29-6 t/m 30-11-2026: grote hinder (10-30 minuten extra reistijd)     

 11 
A1 tussen knp. Eemnes en knp Muiderberg: groot onderhoud 
3-7 t/m 17-8-2026: grote hinder (30-60 minuten extra reistijd)     

 12 
A9 Wijkertunnel: groot onderhoud 
12-7 t/m 8-8-2026: grote hinder (10-30 minuten extra reistijd)     

 13 
Middenweg Nederhorst ten Berg: reconstructie 
1-8-2026 t/m 30-11-2027: matige hinder (10-30 minuten extra reistijd)     

 14 
N248 dicht (in westelijk richting tussen Middenmeer en Kolhorn): groot onderhoud 
14-8-2026 t/m 12-12-2026: grote hinder (5-10 minuten extra reistijd)     

 15 
N249 dicht (beide richtingen tussen N248 en N99): groot onderhoud 
24-8-206 t/m 23-10-2026: grote hinder (5-10 minuten extra reistijd)     

 17 
N205 div. fasering/afsluitingen rond Rottepolderplein 
Tussen 11-9 en 18-10-2026: grote hinder (10-30 minuten extra reistijd)     

 18 
S106 Amsterdamse Baan (Badhoevedorp): ombouw kruispunten 
Oktober 2026 t/m 2028: grote hinder (10-30 minuten extra reistijd)     

 19 
Vennewatersweg (Heiloo) – 2 faseringen: grote hinder (10-30 minuten extra reistijd) 
 Fase 1: 4-5 t/m 31-7-2026, tussen Westerweg en Lijnbaan 
 Fase 2: 3-8 t/m 27-11-2026, tussen Kennemerstraatweg en Hoogeweg 

    

 20 
S106 Overtoomsesluisbrug 
September 2026 t/m 30-4-2027: grote hinder (10-30 minuten extra reistijd)     

 21 
S116 Kattenburgerspoorbrug: weekendafsluiting 
2-10-2026 t/m 4-10-2026: grote hinder (10-30 minuten extra reistijd)     

 30 

N247 (Monnickendam en Volendam): groot onderhoud – grote hinder (30-60 minuten extra reistijd) 
 Weekendafsluiting, opbouw 2-0 fasering: 23-10-2026 t/m 26-10-2026 
 2-0 fasering: 26-10-2026 t/m 3-12-2026 
 Weekendafsluiting, afbouw definitieve situatie: 3-12-2026 t/m 7-12-2026 

    

 34 
Waterwolftunnel + kruispunt N201/N232: weekendafsluitingen 
14-8 t/m 17-8 + 21-8 t/m 24-8 + 28-8 t/m 31-8-2026: grote hinder (10-30 minuten extra reistijd)     

Peildatum 1 juni 2026  
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Werkzaamheden en evenementen met impact op de mobiliteitsnetwerken 

1. Vooruitblik korte termijn 
1.1 Wegennet  
Op basis van de informatie over geplande 
wegwerkzaamheden en evenementen (peildatum  
1 juni 2026) en de bestaande knelpunten ontstaat 
onderstaand beeld per RegioRegie-regio. In de bijlagen 
zijn ook kaartbeelden met de belangrijkste werken 
opgenomen van Q3 2026 en Q4 2026. In bijlage B is het 
hinderbeeld per week/weekend en per regio 
weergegeven. Voor Q3 2026 en verder is invulling 
gegeven aan het hinderbeeld op basis van hetgeen bekend 
is op peildatum 1 juni 2026. De komende alinea’s 
focussen op de komende zes maanden (Q3/Q4 2026). 
Hoofdstuk 2 kijkt verder vooruit. 
  

Regio Q3/Q4 
’26  

(sep-dec) 

Q1 
‘27  

(jan-mrt) 

Q2 
‘27  

(apr-jun) 

Kop van Noord-
Holland    

Westfriesland    

Alkmaar e.o.    

Zaanstreek-
Waterland    

Amsterdam    

Haarlem-IJmond    

Noord-Holland 
Zuid    

Gooi- en 
Vechtstreek    

 
 Lokale verkeershinder of verminderde bereikbaarheid 

vanwege werkzaamheden (elders). Extra reistijd veelal 
minder dan 15 minuten.  

 Eén of meerdere werkzaamheden waardoor rekening 
gehouden moet worden met extra reistijd tussen 15 – 45 
minuten. 

 Eén of meerdere werkzaamheden waardoor rekening 
gehouden moet worden met extra reistijd van 45 – 60 
minuten en stagnatie op meerdere delen van het netwerk. 

 Eén of meerdere werkzaamheden met exceptionele 
effecten. Extra reistijd van 60 minuten of meer en 
verkeershinder op netwerken van meerdere 
wegbeheerders. 

   Eén of meerdere werkzaamheden met exceptionele 
effecten. Extra reistijd van 60 minuten of meer én/óf 
ernstige stagnatie gedurende meerdere delen van de dag 
waarbij functioneren van het wegennet wordt bedreigd. 

 
1.1.1 Regio-overstijgende werkzaamheden 
De volgende werkzaamheden/evenementen hebben in 
Q3 en Q4 impact op meerdere regio’s. 
 De A9 Wijkertunnel gaat vier weken volledig dicht in 

beide richtingen. 
 Weekendafsluitingen A10 Zuid t.b.v. Zuidasdok en de 

A9 t.b.v. Badhoevedorp-Holendrecht. 
 

1.1.2 Kop van Noord-Holland 
In Q3 en Q4 staan vooralsnog twee grote 
werkzaamheden op de planning die van invloed zijn op de 
bereikbaarheid en robuustheid van de regio. Van half 
augustus tot half december zit de N248 dicht in 
westelijke richting. Daarnaast is twee maanden de N249 
in beide richtingen afgesloten van 24 augustus t/m 23 
oktober. De N9 en N99, waar ook regulier 
nachtonderhoud plaatsvindt aan de Kooy- en 
Balgzandbrug, zijn van belang om Den Helder en diverse 
dorpen bereikbaar te houden. Er worden aanvullende 
afspraken gemaakt tussen verschillende wegbeheerders 
en stakeholders om bereikbaarheid in de regio te borgen. 
 
1.1.3 Westfriesland 
De werkzaamheden aan de N240 ter hoogte van 
Medemblik duren t/m 21 juli 2026, zijn bijna afgerond en 
lopen zonder problemen. Deze werkzaamheden zijn 
lokaal en beperkt van invloed op het functioneren van 
het netwerk van Westfriesland.  
 
1.1.4 Alkmaar e.o. 
De A9 Wijkertunnel is afgesloten van 12 juli t/m 8 
augustus. De omleidingsroute loopt via de A22. Ondanks 
dat de werkzaamheden in Haarlem-IJmond plaatsvinden 
en het verkeersaanbod in de vakantie lager is, ontstaan er 
verdrijvingseffecten naar omliggende wegen als een 
N203, N244 en N246 met beperkte gevolgen voor de 
bereikbaarheid in Alkmaar en Omgeving en Zaanstreek-
Waterland. 
De werkzaamheden in Alkmaar aan de 
Bergerhoutrotonde zijn tot nader order uitgesteld. 
 
1.1.5 Zaanstreek-Waterland 
Zaanstreek-Waterland krijgt in Q3 tijdens de 
werkzaamheden aan de A9 Wijkertunnel te maken met 
omrijdend verkeer. Met name op de A7, N203, N244 en 
A8/N246 zal extra verkeer rijden. De impact is naar 
verwachting beperkt. 
Binnen de regio zelf staan enkel eind juni en in augustus 
in totaal vier weekendafsluitingen van een verbindingsweg 
binnen knooppunt Coenplein (A10/A8) op de planning. 
De omleidingsroutes lopen via een omliggende aansluiting 
en kan daarmee van invloed zijn op de afwikkeling van 
het kruispunt op het onderliggend wegennet van 
Amsterdam. 
 
Eind oktober en begin december staat een 
weekendafsluiting gepland van de N247 ter hoogte van 
Monnickendam. De weekendafsluiting in december start 
op donderdag. Tijdens deze weekenden wordt een 
versmald verkeerssysteem op- en afgebouwd die tussen 
eind oktober en begin december op de weg staat. Tijdens 
de afsluitingen moet het doorgaande verkeer omrijden 
via de A10, A8/A7 en N244. Tijdens het verkeerssysteem 
moet het verkeer rekeninghouden met vertraging op de 



 

  

 

12 

N247 en rekeninghouden met extra reistijd elders in het 
netwerk. 
In Q4 2026 wordt eveneens gestart met voorbereidende 
werkzaamheden aan de verkeerslichten rond brug 
Krommenie. Deze werkzaamheden zorgen voor lichte 
hinder.  
 
1.1.6 Haarlem-IJmond 
In Q3 en Q4 staan diverse grootschalige werkzaamheden 
gepland die impact hebben op de bereikbaarheid van 
Haarlem-IJmond en daarmee gevolgen hebben voor de 
robuustheid van het netwerk. In de zomervakantie van 
half juli t/m begin augustus staan werkzaamheden gepland 
aan de A9 Wijkertunnel die in totaal vier weken duren. 
Ondanks het lagere verkeersaanbod is de verkeershinder 
en impact op Haarlem-IJmond groot. Om het verkeer op 
de A9 en A22 zo goed mogelijk te laten doorstromen 
wordt gekeken welke aanvullende maatregelen hiervoor 
noodzakelijk zijn, waaronder het afsluiten van de 
toeritten richting de A22. Hierdoor worden 
omleidingsroutes voor verkeer richting de snelweg lang. 
De afritten blijven geopend.  
 
Donderdag 10 september starten de werkzaamheden van 
de provincie aan de N205 en duren tot eind oktober. In 
verschillende faseringen is de N205 afgesloten of is 
minder capaciteit beschikbaar. Dit betreft het deel tussen 
de A9 en Haarlem, en tussen de A9 en Vijfhuizen. Tijdens 
het eerste (lange) weekend kunnen weggebruikers niet 
via de N205 richting Haarlem en Hoofddorp vanaf de A9. 
In de week van 5 t/m 12 oktober is geen verkeer 
mogelijk vanaf Haarlem en Vijfhuizen richting de A9. De 
werkzaamheden veroorzaken in meer of mindere mate 
hinder op zowel de N205 als de N201, N207, N232 en 
A200. Werkzaamheden ofwel incidenten op deze wegen 
is onwenselijk gezien de robuustheid van het netwerk 
afneemt en daarmee Haarlem minder bereikbaar wordt. 
Van vrijdag 9 t/m 11 oktober is eveneens de N205 
afgesloten tussen de kruispunten Europaweg en 
Schalkwijkerstraat voor de aanleg van het nieuwe OV-
knooppunt Haarlem Spaarnepoort. Gevolgd door een 
capaciteitsvermindering tot eind september 2028 op 
ditzelfde deel van de N205 tussen het kruispunt 
Europaweg en de Buitenrustbrug. 
Tussen de twee grootschalige werkzaamheden in staat 
op zondag 23 augustus voor de laatste keer de Dutch 
Grand Prix op de agenda. Voor dit evenement worden 
de gebruikelijke afsluitingen toegepast, waarbij de hinder 
kan reiken tot plaatsen als Bloemendaal, Aerdenhout en 
Heemstede. 
 
1.1.7 Noord-Holland Zuid 
Zowel de projecten A10 Zuidasdok als A9 
Badhoevedorp-Holendrecht beperken in Q3 en Q4 de 
grootschalige werkzaamheden met impact tot de 
weekenden. Voor Zuidasdok zijn er met name 
weekendafsluitingen van verbindingswegen in knooppunt 
De Nieuwe Meer. Eind november is de A10 tussen de 
S108 en knooppunt De Nieuwe Meer afgesloten. De A9 

is eind juli, half en eind september een weekend 
afgesloten. Gevolgd door een weekendafsluiting half en 
eind oktober, en begin november. 
 
Naast de bekende weekendwerkzaamheden zijn er 
enkele projecten in Amsterdam-Zuid die zorgen voor 
hinder. Dit zijn De Boelelaan, 
Beethovenstraat/Apollolaan, Rooseveltlaan en S108 
Amstelveenseweg. Ook zijn zit de Waterwolftunnel de 
laatste drie weekenden van augustus dicht. Een 
combinatie van deze werkzaamheden en 
weekendafsluitingen van de A9 en A10 zorgen met name 
lokaal voor bereikbaarheidsproblemen en hebben impact 
op de robuustheid van het netwerk. 
 
In het weekend van vrijdag 21 augustus tot maandag 24 
augustus moeten weggebruikers in en rond Amsterdam 
rekeninghouden met extra reistijd door werkzaamheden 
en evenementen. Er zijn werkzaamheden van Zuidasdok 
aan knooppunt De Nieuwe Meer, er is minder capaciteit 
beschikbaar op de A4 tussen knooppunt Badhoevedorp 
en De Nieuwe Meer, en de Waterwolftunnel inclusief 
het kruispunt N201/N232 is afgesloten. Daarnaast zijn er 
twee grote evenementen, namelijk de Dutch Grand Prix 
op het circuit van Zandvoort en het WK Hockey in 
Amstelveen. 
 
1.1.8 Gooi- en Vechtstreek 
Komende zomer staat het groot onderhoud gepland aan 
de A1 tussen knooppunten Eemnes en Muiderberg. Het 
verkeer wordt omgeleid via de A27 en A6. Met name de 
omliggende dorpen als Naarden, Bussum en Hilversum 
ondervinden hinder van de afsluiting en het sluipverkeer, 
waarbij rekening gehouden moet worden met 15 tot 45 
minuten extra reistijd.  
 
1.1.9 Amsterdam 
De zomer van 2026 is niet zoals die van 2025 voor de 
regio Amsterdam. Meerdaagse werkzaamheden op het 
Rijkswegennet vinden in 2026 buiten Amsterdam plaats 
(A1 Eemnes > Muiderberg, A9 Wijkertunnel). Effecten 
van de afsluiting van de Wijkertunnel zijn aan de 
noordzijde van de stad wel te verwachten, met name op 
de A8 en op de A10/A5 rondom de Coentunnel. In Q4 is 
voornamelijk in het weekend sprake van hinder op de A9 
tussen Badhoevedorp en Holendrecht (5x een 
weekendafsluiting in beide richtingen) en A10 Zuidasdok 
(4x een weekendafsluiting). De werkzaamheden zijn 
onderling afgestemd: als de A9 dicht is, is de A10 
beschikbaar en vice versa.  
 
Op het stedelijk wegennet van de gemeente Amsterdam 
vinden diverse werkzaamheden plaats aan onder andere 
de Oranje Loper (Jan Evertsenstraat – Rozengracht), 
Holterbergweg & Muntbergweg (S111) tussen de Arena 
en A9, Wibautstraat (S112), ter hoogte van de Ringdijk, 
Middenweg/Linnaeusstraat (S113). Het zwaartepunt ligt 
hier in Amsterdam Oost en Zuid. Recent is hier nog een 
langdurige stremming van de Overtoomsesluisbrug 



   

 

 

13 

(S106) bijgekomen. Deze werkzaamheden starten medio 
september, lopen door tot en met april 2027 en worden 
gecombineerd met werkzaamheden aan het 
Surinameplein. Dit levert voor de regio niet zozeer grote 
hinder op, maar kan lokaal en op de ring A10 wel tot 
langere reistijden leiden.  
 
1.1.10 Vrachtwagenheffing 
Vanaf 1 juli 2026 gaat de vrachtwagenheffing van start. De 
invoering hiervan kan mogelijk invloed hebben op de 
routes die vrachtwagens gaan afleggen in de provincie 
Noord-Holland. De provincie heeft in samenwerking met 
Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, de 
Vervoerregio en de NDW een monitoringsproces 
opgezet om de vrachtwagenbewegingen te kunnen volgen 
en indien nodig acties hierop te kunnen nemen. 
 
1.2 Vaarwegen 
Voor de vaarwegen geldt dat de komende periode niet 
kan worden voldaan aan het routeakkoord, omdat op dit 
moment zowel de oostelijke als westelijke route niet 
beschikbaar is voor schepen met staandemast. Ook de 
beroepsvaart ervaart hinder.  
 
Ten zuiden van het Noordzeekanaal 
Op de ‘staandemastroute’ door Amsterdam en over de 
oostelijke Ringvaart van Haarlemmermeer zijn in Q3 van 
2026 meerdere storingen en geplande werken. Wat 
betreft werkzaamheden is de Schipholbrug (A9) niet 
bedienbaar tot medio 2027 (doorvaarthoogte 6,8 meter).   
Wat betreft storingen staan de Schinkelbruggen in de 
A10 en de Overtoomsesluisbrug (doorvaarthoogte 2,4 
meter) in storing voor onbekende duur. Daardoor is 
scheepvaart met kruiphoogte van meer dan 2,4 meter 
over de oostelijke route niet mogelijk. 
Sinds 5 februari is de Buitenhuizerbrug niet meer 
bedienbaar. Het is nog onbekend hoelang deze beperking 
zal duren. Wel is bekend dat dit geen kwestie is van 
maanden, maar van jaren is. Vanwege de 
doorvaarthoogte van de brug (6,8 meter) is voor de 
meeste beroepsscheepvaart doorvaart mogelijk. Hogere 
scheepvaart kan echter niet passeren. Hoge scheepvaart 
is gedwongen om Noord-Holland via Rotterdam te 
verlaten. De Haarlemse Jachtclub en andere stakeholders 
zijn via een brief namens de minister op de hoogte 
gesteld van dit besluit. 
 
Ten noorden van het Noordzeekanaal 
De staande mast route kent in Q3 geen beperkingen. 
Wel zijn er twee aandachtspunten op het aansluitende 
vaarwegennet. Het eerste aandachtspunt is de 
Haukesluis. Deze is einde levensduur en lastig te 
repareren wanneer een storing optreedt. Met het einde 
van het vaarseizoen (15 september) wordt deze uit de 
bediening gehaald.  
Het tweede aandachtspunt is de Twee Zwanenbrug, bij 
de aansluiting van het Kanaal Stolpen-Schagen op het 
Noordhollandsch Kanaal. Deze kent een stremming van 
het beweegbare deel van 20 juli tot en met 14 augustus. 

Dit levert hinder op voor de beroepsvaart. Over de 
hinder is afstemming geweest met de sector om de 
impact te beperken.  
 
Begin juni heeft een kortdurende storing plaatsgevonden 
op de Staande Mast Route aan de Noord-
Hollandskanaalspoorbrug in Alkmaar. Deze kon binnen 
enkele dagen verholpen worden. 
 
In bijlage C is de beschikbaarheid van de doorgaande 
vaartrajecten in het hoog- en naseizoen op een kaart 
gevisualiseerd en zijn meer detailgegevens opgenomen 
van de geplande en ongeplande stremmingen/ 
beperkingen. Deze kaarten zijn opgesteld voor 
kwartaalrapportage 2026-2 en betreft 1 juli t/m 31 
oktober 2026. Scheepvaart wordt geattendeerd op de 
beperkte bevaarbaarheid en geadviseerd reizen goed 
voor te bereiden. 
 
1.3 Spoorwegen en metro 
 

 
In Q3 staan een tweetal grootschalige en langdurige 
werkzaamheden op de planning op het spoor en het 
metrospoor. Van 3 juli t/m 16 augustus rijden vanuit GVB 
geen metro’s tussen Zuid en Spaklerweg/Van der 
Madeweg. Dit valt onder andere samen met de World 
Pride, waardoor elders in het ov drukte kan ontstaan. 
ProRail heeft werkzaamheden gepland op het traject 
Almere – Weesp tussen 2 en 16 augustus, waardoor er 
geen treinverkeer rijdt. Deze werkzaamheden hebben 
geen raakvlak met een afgesloten A1 tussen knooppunten 
Eemnes en Muiderberg. 
Overige ProRail werkzaamheden vinden plaats van 3 tot 
6 juli op het traject tussen Haarlem – Zandvoort/Leiden 
waar geen treinverkeer mogelijk is. Van donderdag 6 t/m 
zaterdag 8 augustus is geen treinverkeer mogelijk tussen 
Heerhugowaard–Hoorn–Enkhuizen en tussen 
Amsterdam Centraal en Diemen/Duivendrecht in het 
weekend van 12 tot 14 september. 
 
In Q4 staan diverse werkzaamheden van ProRail op de 
planning op meerdere trajecten in de provincie. In 
oktober zijn werkzaamheden aan een drietal trajecten in 
Amsterdam:  

 3 tot 6 oktober: geen treinverkeer Amsterdam 
Centraal – Diemen/Duivendrecht 

 3 tot 6 oktober: geen treinverkeer Muiderpoort 
– Bijlmer 

 17 tot 19 oktober: geen treinverkeer Weesp – 
Amsterdam Centraal/Duivendrecht 

Inmiddels staan de werkzaamheden van ProRail t/m 
2027 in MELVIN. Dit geeft binnen RegioRegie kansen 
voor betere afstemming en om verder vooruit te 
kijken. Daarnaast is er tijdens de Regiegroepen 
aandacht voor de verbussingsroutes indien het spoor 
niet beschikbaar is. 
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Daarnaast geldt voor Amsterdam ook dat er tussen 11 
en 13 november geen metro’s rijden tussen de Henk 
Sneevlietweg en Amstelveenseweg, wat in combinatie 
met de stremming voor trams over de 
Overtoomsesluisbrug kan leiden tot een drukker ov in 
dat weekend. 
 
Andere impactvolle ProRail werkzaamheden in de 
provincie zijn een week lang geen treinverkeer tussen 
Heerhugowaard en Hoorn van 5 tot 12 oktober, en 
tussen Uitgeest en Alkmaar/Zaanstad van 12 tot 17 
oktober. Deze werkzaamheden zijn beperkt van invloed 
op de treinbereikbaarheid in de provincie. 
 
In november is voornamelijk Haarlem minder goed 
bereikbaar met de trein vanuit verschillende richtingen. 
Doordeweeks van maandag 2 t/m zaterdag 7 november is 
geen treinverkeer mogelijk tussen Haarlem en 
Beverwijk/Zandvoort. Circa twee weken later in het 
weekend is geen treinverkeer mogelijk tussen Haarlem 
en Sloterdijk. Gevolgd door een langdurige afsluiting van 
het traject Haarlem–Zandvoort. Vanaf 16 november tot 
5 december rijden geen treinen op dit traject.  
 
Tenslotte wordt er tussen Heerhugowaard en Alkmaar 
gewerkt van 9 t/m 21 november. 
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Geplande werkzaamheden en evenementen met impact op de mobiliteitsnetwerken 

2. Vooruitblik (middel)lange 
termijn 

Deze paragraaf kijkt naar de werkzaamheden vanaf Q1 2027 en verder. De overleggen van RegioRegie Meerjaren-
afstemming richten zich op de termijn van één jaar en verder vooruit. De focus lag de afgelopen overlegronde daarom 
op 2027 en verder. De belangrijkste aandachtspunten op de middellange en lange termijn zijn naast de vele 
weekendafsluitingen de grootschalige werkzaamheden in 2027. In tegenstelling tot 2026 staan in 2027 naast de nodige 
weekendafsluitingen ook meerdere grootschalige en langdurige werkzaamheden gepland in vakantieperiodes, met als 
grootste uitdaging in de zomerperiode. Aandachtspunt hierbij is nog de onzekerheid van planningen rond 
Rijkswaterstaat werkzaamheden. Vooralsnog is uitgegaan van de tot nu bekende werkzaamheden met peildatum 1 juni 
2026. De ‘stapeling’ van hinder is niet te voorkomen, maar vraagt om extra inspanning op de zorgvuldige afstemming 
van afsluitingen, omleidingsroutes, robuustheid van het netwerk etc. Daarnaast blijft de beschikbaarheid van de 
vaarwegen tussen Noord- en Zuid-Holland de komende jaren een punt van aandacht door storingen en de 
werkzaamheden aan diverse bruggen en sluizen. Dit gezamenlijk met werkzaamheden aan weg en spoor, in combinatie 
met evenementen, betekent dat inzet van verkeersmanagement noodzakelijk is voor de beschikbaarheid van het 
mobiliteitsnetwerk van Noord-Holland.  
 
In de figuren zijn twee voorbeeldoverzichten opgenomen van de reeds bekende en belangrijkste werkzaamheden en 
evenementen vanaf 2027 binnen een deel van de provincie. Daarbij is het van groot belang om ontwikkelingen in de 
projectplanningen actief te delen en de samenhang met andere projecten te (blijven) bewaken.  
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2.1 Multimodaal 
2.1.1 Amsterdam 2027 en verder 
De eerste helft van 2027 staat rondom Amsterdam in het 
teken van werkzaamheden aan de A9 Badhoevedorp – 
Holendrecht, A10 Zuidasdok en de A1 rondom 
knooppunt Diemen. Veel werkzaamheden vinden in de 
weekenden plaats: 8 weekendafsluitingen voor de A9, 3 
weekendafsluitingen (in een richting) op de A1 en 10 
weekendafsluitingen voor Zuidasdok. Dit levert in vrijwel 
elk weekend hinder op in de regio Amsterdam. Er wordt 
in 2027 daarnaast ook gewerkt op stedelijke inprikkers 
zoals de Basisweg (S102), Overtoomsesluisbrug/ 
Surinameplein (S106) t/m april, Gooiseweg (S112) van 
april t/m juni en de Linnaeusstaat (S113). Dit maakt dat 
de robuustheid van het wegennet in het weekend 
beperkt is en bij incidenten snel hevige hinder kan 
ontstaan. 
 
Doordeweekse werkzaamheden aan het hoofdwegennet 
zijn in 2027 voornamelijk in de brede zomer aan de orde. 
In mei wordt er twee weken meerdaags gestremd op de 
A10 Zuid (tot maximaal 1,5 week). Vervolgens wordt 
tijdens de zomervakantie begonnen aan de renovatie van 
de IJ-tunnel (10 juli 2027 t/m oktober 2028), onderhoud 
aan de A5 tussen Coenplein en Raasdorp (17 juli t/m 15 
augustus), onderhoud aan hoofdbuizen van de 
Schipholtunnel op de A4 (26 juli t/m 17 augustus) en 
meerdere afsluitingen van de A10 Zuid voor Zuidasdok 
(in de periode 9 juli t/m 23 augustus). Wanneer deze 
geplande werkzaamheden plaatsvinden zorgt dit voor een 
‘hete zomer’, die vergelijkbaar is met die van 2025: veel 
hinder die moeilijk te vermijden is door de vele 
werkzaamheden op het netwerk. Een gezamenlijke 
projectoverstijgende aanpak is hierin essentieel. 
 
Voor het ov geldt dat er in 2027 ook doorgewerkt 
wordt aan Zuidasdok en Programma Hoogfrequent 
Spoor (PHS) Amsterdam Centraal. Dit gaat gepaard met 
(langdurige) capaciteitsreducties en een paar treinvrije 
periodes veelal in de weekenden die tussen beide 
projecten structureel worden afgestemd. Dit maakt dat 
de bereikbaarheid met het ov-systeem voor de stad 
geborgd wordt, maar dat ook de capaciteit van het ov-
systeem beperkter is door werkzaamheden.  
 
Varen door Amsterdam wordt de komende jaren lastig: 
de functie van staandemastroute en bijzonder-
transportroute is tot zeker 2030 nagenoeg onmogelijk. 
Wat er daarna mogelijk is, wordt pas duidelijk na 
inspectie van de beweegbare bruggen in Amsterdam. 
 
2.2 Wegennet Q1 2027 
2.2.1 Zaanstreek-Waterland 
In Q1 en Q2 staan vooralsnog de werkzaamheden aan de 
N244 ter hoogte van Middenbeemster gepland. Hiervoor 
moet de N244 langdurig worden afgesloten ergens in de 
periode tussen maart en mei 2027. Deze 
werkzaamheden zijn met name van invloed op het 

netwerk tussen de A7 en A9, waar een belangrijke 
verbinding komt te vervallen.  
 
2.2.2 Noord-Holland Zuid 
In het eerste kwartaal van 2027 staan doorlopend 
verschillende weekendafsluitingen van de A9 
Badhoevedorp-Holendrecht op de planning. Ook de A10 
Zuidasdok heeft verschillende werkzaamheden gepland in 
het eerste kwartaal, waaronder een meerdaagse afsluiting 
van de verbindingsweg van de A4 naar A10-Zuid, inclusief 
de zuidelijke toe- en afrit S108 (Oud-Zuid) van 19 t/m 28 
februari. Beide grote projecten stemmen de planningen 
op elkaar af voor de bereikbaarheid van het netwerk. 
 
2.2.3 Overige regio’s 
In de overige regio’s zijn op genoemde peildatum geen 
grootschalige en impactvolle werkzaamheden bekend die 
(bovenregionale) hinder veroorzaken en van invloed zijn 
op de bereikbaarheid van het netwerk. 
 
2.3 Wegennet vanaf Q2 2027 
2.3.1 Kop van Noord-Holland 
In Q2 van 2027 staan vooralsnog 
onderhoudswerkzaamheden aan de A7 op de planning. 
Vergelijkbaar aan eerdere werkzaamheden wordt er een 
2-0 verkeerssysteem toegepast. Gezien de A7 van groot 
belang is voor de bereikbaarheid van de Kop van Noord-
Holland is (volledig) afsluiten onwenselijk.  
Ook zijn er in 2027 spoorstremmingen gepland met 
impact op de spoorcapaciteit voor de regio in de 
maanden februari, november en december. Indien trein 
vervangend busvervoer benodigd is, is het wegennet 
daarvoor beschikbaar. 
 
2.3.2 Alkmaar en omgeving 
In Q2 van 2027 en verder lijken er vooralsnog geen 
grootschalige werkzaamheden gepland op het wegennet 
van Alkmaar en omgeving. 
In 2028 vinden vooralsnog werkzaamheden plaats aan 
o.a. de A9 en N9. Deze werkzaamheden zullen na elkaar 
moeten plaatsvinden voor de bereikbaarheid van 
Alkmaar. In de zomer van 2028 staat de A9 Uitgeest – 
Alkmaar op de planning. Dit zijn vergelijkbare 
werkzaamheden als in 2026, enkel de andere rijbaan. In 
Zaanstreek-Waterland staan werkzaamheden aan de A7 
gepland en zijn er werkzaamheden aan de N203 brug 
Krommenie waar minder capaciteit beschikbaar is. Een 
gelijktijdigheid zorgt voor een bovenregionaal 
aandachtspunt waarbij de verschillende wegbeheerders 
hun projectplanning op elkaar moeten afstemmen en 
gezamenlijk maatregelen moeten inzetten om het 
netwerk robuust en bereikbaar te houden. 
 
2.3.3 Zaanstreek-Waterland 
De planning van de N516 in Zaandam lijkt vooralsnog te 
wijzigen. De wens is er om de langdurige fasering met 
enkele weekendafsluitingen in 2026 om te zetten naar 
een 16-daagse afsluiting in 2027. Tijdens deze afsluiting is 
de aansluiting met de A8 eveneens niet beschikbaar. De 
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voorlopige planning is de meivakantie in Q2 van 2027. 
Vanwege een raakvlak met de N244 en omleidingsroutes 
neemt de kans op hinder toe ter hoogte van de A8, 
knooppunt Zaandam, N246 en de Prins Bernhardweg. 
Afgestemd is dat het project N244 niet zuidwaarts 
omleidt via de A7, A8 en N246, gezien deze route extra 
wordt belast door een afgesloten N516. 
Daarnaast zijn vooralsnog werkzaamheden gepland aan 
de Guisweg in Zaandam en de Jaagweg in Purmerend. 
Ook starten de werkzaamheden aan de N203 brug 
Krommenie in die periode en lopen door t/m 2029. 
Gezien de beperkte capaciteit door een verkeerssysteem 
veroorzaken de werkzaamheden aan brug Krommenie 
veel hinder met gevolgen voor de bereikbaarheid tussen 
de A9 en A8/A7. 
In de jaren daarna staan veel grootschalige 
werkzaamheden gepland aan de A7 (en A9), N235 en 
N203 brug Krommenie. Ook werkzaamheden aan de 
A10 (Coenplein – Durgerdam) en IJ-tunnel kunnen van 
invloed zijn op de algehele bereikbaarheid van 
Zaanstreek-Waterland. Om een knelpunt binnen deze 
regio te voorkomen is extra aandacht voor het 
beschikbaar houden van de alternatieve routes daarom 
van belang. 
 
2.3.4 Haarlem-IJmond 
In Q2 van 2027 staan vooralsnog geen impactvolle 
werkzaamheden op de planning. Vanaf Q3/Q4 staan de 
eerste grotere werkzaamheden op de planning aan de 
A200 en A208. Het is nog onbekend of deze 
werkzaamheden daadwerkelijk doorgaan. 
Verspreid over de jaren daarna staan grootonderhoud 
werkzaamheden gepland aan de A9, A22, N200 en N202. 
Tegelijkertijd zijn er meerdere ProRail werkzaamheden 
gepland tussen Amsterdam-Haarlem-Leiden/Zandvoort 
en Amsterdam-Haarlem-Alkmaar.  
 
2.3.5 Noord-Holland Zuid/Amsterdam-Zuid 

en Amstelveen 
Vanaf Q2 van 2027 en verder zijn er o.a. doorlopende 
werkzaamheden aan de A10 van Zuidasdok, A9 
Badhoevedorp-Holendrecht en de vernieuwing en 
renovatie van kunstwerken in de A44. Diverse faseringen 
en (weekend)afsluitingen zijn noodzakelijk om het werk 
te realiseren. Dit heeft impact op het netwerk en 
betekent ook iets voor de bereikbaar van Noord-
Holland Zuid. Met name in de zomerperiode staan 
ingrijpende werkzaamheden op de planning. Van begin juli 
t/m eind juli is de A10-Zuid tussen knooppunten Amstel 
en De Nieuwe Meer drie weken afgesloten. Gevolgd 
door een tweeweekse afsluiting in de andere richting 
naar knooppunt Amstel. In het weekend (week 30) van 
vrijdag 30 juli tot mandag 2 augustus is de A10 
beschikbaar vanwege de A5. 
 
Daarnaast heeft Rijkswaterstaat werkzaamheden gepland 
aan de A4 Schipholtunnel en A5 Westelijke Randweg in 
de zomer van 2027. Per tunnelbuis is een afsluiting van 
enkele weken met hinder in zuidelijke richting voor 

bestemmingsverkeer richting Schiphol, doorgaand 
verkeer richting Rotterdam of vice versa richting 
Amsterdam. De A5 is per rijbaan in diezelfde periode 
ook afgesloten met een volledige afsluiting in het 
weekend van week 30. Wanneer de Schipholtunnel in 
zuidelijke richting is afgesloten, is de A5 in noordelijk 
rijrichting afgesloten. Ook het raakvlak tussen de A5 en 
A10-Zuid zorgt voor netwerkeffecten en heeft impact op 
de bereikbaarheid. Eveneens is de provincie voornemens 
de Waterwolftunnel meerdere weken af te sluiten in de 
zomer. In westelijke richting van begin juli t/m eind juli en 
van begin augustus tot halverwege augustus. Ook hier 
wordt het weekend van week 30 vrijgehouden.  
 
Op het spoor gaat o.a. gewerkt worden aan de lijnen 
van/naar Amsterdam Centraal en rond Amsterdam Zuid. 
Deze (langdurige) werkzaamheden, gecombineerd met 
een verminderde bereikbaarheid van het spoor, hebben 
impact op de bereikbaarheid van Noord-Holland Zuid en 
Amsterdam. Weggebruikers en gebruikers van het OV 
moeten rekeninghouden met langere reistijden en/of zijn 
OV-alternatieven niet altijd beschikbaar om anders te 
reizen. 
 
Wanneer alle werkzaamheden doorgang vinden zijn de 
netwerkeffecten van al deze werkzaamheden tezamen 
groot. Weggebruikers moeten rekeninghouden met 
extra reistijd van 60 minuten of meer, waarbij impact op 
het netwerk voor meerdere wegbeheerders voelbaar is. 
Vergelijkbaar aan de ‘Hete Zomer’ van 2025 komt de 
bereikbaarheid en robuustheid van Amsterdam en 
Noord-Holland Zuid onder druk te staan, waarbij 
(kleine) verstoringen kunnen leiden tot een 
verkeersinfarct. 
 
2.3.6 Gooi- en Vechtstreek 
In Q2 van 2027 in Gooi- en Vechtstreek staan voorlopig 
meerdere werkzaamheden gepland aan de A1 tussen 
Muiderberg en Eemnes, rond knooppunt Diemen en 
rond de A6 knooppunt Muiderberg. Ook ProRail heeft 
diverse werkzaamheden, waaronder aan het traject 
Muiderpoort – Weesp – Hilversum/Almere.  
De provincie heeft vooralsnog enkele werkzaamheden 
gepland rond Hilversum. Van belang is de diverse 
werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen om de 
bereikbaarheid binnen deze regio en rond Hilversum te 
borgen. 
 
Vanwege groot onderhoud in de zomer is de A1 in 
oostelijke richting afgesloten tussen knooppunten 
Muiderberg en Eemnes.  
 
2.3.7 Amsterdam 
Voor de periode 2028-2030 staan een aantal langlopende 
renovaties gepland. De IJ-tunnel en de Arenatunnel 
worden gerenoveerd, met maandenlange afsluitingen tot 
gevolg. Daarnaast vindt er naast de twee grote 
aanlegprojecten Zuidasdok en A9 BaHo veel onderhoud 
plaats. Onder andere aan de A1, A2, A4 en A10 west en 
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noord. Dit maakt dat de hinderopgave ook na 2027 een 
aandachtspunt als de planningen concreter worden.  
 
2.4  Vaarwegen 
Voor het in stand houden van de verbindingen tussen 
Noord- en Zuid-Holland is het niet wenselijk dat de 
West- en Oostelijke tegelijk gestremd zijn. Met de 
huidige beschikbare planningen voor de periode 2027 e.v. 
is overlap tussen de routes en planningen onvermijdelijk.   
 
Ten eerste is er op dit moment een storing (geen 
bediening) op de oostelijke route met onbekende 
einddatum. Dit gaat om de Schinkelbruggen (A10) 
(doorvaarthoogte 6,8 meter geen bediening tot naar 
verwachting medio 2030). Ook op de westelijke route is 
een vergelijkbare storing. Dit gaat om de 
Buitenhuizerbrug (doorvaarthoogte 6,8 meter).  
Daarnaast zijn er twee storingen met einddatum op de 
oostelijke route. Dit gaat om de Overtoomsesluisbrug 
(doorvaarthoogte 2,4 meter, einddatum voorjaar 2027) 
én de uitgelopen werkzaamheden aan de Schipholbrug 
(A9) (einddatum zomer 2027).  
Hierdoor kan de scheepvaart hoger dan 2,4 meter tot en 
met het voorjaar 2027 geen gebruik maken van de 
oostelijke route en kan scheepvaart hoger dan 6,8 meter 
voor onbepaalde tijd beide routes niet gebruiken.  
 
De geplande werkzaamheden komen daarbij. Voor de 
oostelijke route zijn dat voornamelijk de 
stremmingsperiodes van het Schinkelcomplex (A10) en 
De Nieuwe Meersluis en het onderhoud van de 
gemeente Amsterdam aan verschillende bruggen op 
dezelfde route. De planningen hiervan worden op dit 
moment afgestemd. De oostelijke staandemast- en 
tevens bijzonder transportroute was daarmee door 
opeenvolgende grote werkzaamheden en verschillende 
storingen de afgelopen drie jaar niet beschikbaar en zal 
dat op (middel)lange termijn ook niet zijn. De gemeente 
Amsterdam voert inspecties uit bij kades en bruggen. De 
uitkomst van deze inspecties kunnen de bevaarbaarheid 
van de Amstel en Kostverlorenvaart beïnvloeden. 
 
In deze periode is ook onderhoud nodig aan objecten op 
de westelijke route, onder andere aan de 
Bennebroekerbrug (januari – maart 2027, hinder 
beperkt) en Kaagbruggen (A44) (in januari 2027 – mei 
2027 langdurige stremming, meer hinder volgt in 2028 
e.v.). Overlap is onvermijdelijk met de beperkingen aan 
de oostelijke route. Op dit moment wordt op 
directieniveau afgestemd over het hinderbeeld op de 
middellange termijn. De hinder voor de scheepvaart blijft 
de komende jaren naar verwachting groot en het naleven 
van het Routeakkoord is daarom ook de komende jaren 
niet mogelijk.  
 
Ten noorden van het Noordzeekanaal worden de 
komende jaren verscheidene bruggen vervangen of 
gerenoveerd, onder andere op het Noordhollandsch 
Kanaal tussen Alkmaar en Den Helder. De afstemming 

over de werkzaamheden aan brug Krommenie lopen nog, 
maar deze zullen naar verwachting vanaf 2027 meerdere 
periodes van stremmingen opleveren over een periode 
van 2 jaar. Afstemmen is noodzakelijk; de mogelijkheid 
tot omvaren is beperkt.  
 
Tenslotte geldt voor het gehele areaal dat het 
beschikbaar houden van de kunstwerken (bruggen en 
sluizen) tot het moment van vervanging of renovatie een 
uitdaging vormt. De routes kennen meerdere objecten 
die storingsgevoelig zijn, maar deze kunnen niet op korte 
termijn vervangen of gerenoveerd worden. Gezien de 
beperkingen op de oostelijke route is het storingsvrij 
houden in het bijzonder van belang voor de objecten op 
de westelijke route.   
 
2.5  Spoorwegen  
ProRail heeft momenteel de implementatie van MELVIN 
grotendeels uitgevoerd om binnen de werkprocessen 
beperkingen aan het spoor (digitaal) te kunnen delen met 
de wegbeheerders. Daarnaast heeft ProRail de 
werkzaamheden van 2027 zoveel als mogelijk aangegeven 
in MELVIN. Het streven is om ook de geplande 
buitendienststellingen en de routes van trein vervangend 
busvervoer zo snel mogelijk op te nemen. De 
voornaamste buitendienststellingen zitten de komende 
jaren op onder andere: 
 Zuidasdok – OV-terminal werkt aan de OV 

terminal waarbij langere perioden in 2027 en 2028 
twee van vier sporen beschikbaar zijn voor 
treinverkeer. Dit is doordeweeks en buiten de 
vakanties. 

 PHS Amsterdam Centraal werkt aan de 
vernieuwing van het station waarbij een langere 
periode van een maand hinder is voorzien in het 
voorjaar van 2027. Tijdens de werkzaamheden met 
een treinvrije periode op de baanvakken van/naar/via 
Amsterdam Centraal moet Amsterdam Zuid 
beschikbaar zijn. 

 Bijlmer ArenA-Utrecht met in het voorjaar van 
2028 een periode van hinder met beperkter 
treinverkeer vanwege onderhoud aan station 
Amsterdam Bijlmer ArenA 

 Spoorknoop Haarlem: medio 2028/2029 zijn er 
werkzaamheden rondom spoorknoop Haarlem die 
ertoe leiden dat station Haarlem circa zes weken 
onbereikbaar is met de trein. 

 Opstelterrein Uitgeest: in 2028 wordt begonnen 
met de verbouwing van het emplacement bij 
Uitgeest in het kader van PHS (programma 
hoogfrequent spoor). 

 HSL Schiphol – Rotterdam Centraal: vanwege 
herstelwerkzaamheden aan viaducten in de 
hogesnelheidslijn is er in het najaar van 2028 sprake 
van een langdurige stremming van de HSL. 
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Terugblik van de afgelopen drie maanden 

3. Functioneren van de netwerken 
3.1 Verloop over de periode en 

bijzonderheden  
Wanneer we de vertragingen per dag bekijken over de 
periode van 1 maart 2026 tot en met 29 april 2026 (zie 
kader onderaan), valt op dat de vertraging tijdens de 
avondspitsen in april groter was dan in de maand maart. 
De toename van de vertraging kan verklaard worden 
door werkzaamheden tijdens werkdagen zoals de 
werkzaamheden op parallelbaan van de A4 tussen 
Schiphol en Hoofddorp en drukte richting Keukenhof. 
Vanaf eind april zijn werkzaamheden op de N247 tussen 
de A10 en ’t Schouw en ter hoogte van Monnickendam 
gestart en is de vertraging in de regio Zaanstreek-
Waterland toegenomen. De verwachte extra reistijd van 
15 tot 45 minuten kwam grotendeels overeen met de 
praktijk. Begin mei zorgden (de combinatie van) 
werkzaamheden op de A4 parallelbaan, de A4 tussen 
knooppunt Badhoevedorp en knooppunt De Nieuwe 
Meer en de A10 tussen knooppunt De Nieuwe Meer en 
knooppunt Amstel voor Zuidasdok en A10 voor meer 
vertraging dan vooraf verwacht, ook op het onderliggend 
wegennet op de N205 en N232. 

Medio mei zijn de werkzaamheden op de A9 tussen 
Alkmaar en Uitgeest (4-0 systeem) gestart. Hoewel 
vooraf zwaardere vertraging in de regio Alkmaar en 
Haarlem-IJmond werd verwacht, bleef de feitelijke hinder 
beperkter. De vertraging op de A9 bleef meestal rond de 
30 minuten en de werkzaamheden aan de N197 leidden 
niet tot extra vertraging. Wel zorgden ongevallen op de 
A9 en alternatieve routes ervoor dat tijdens meerdere 
avondspitsen het netwerk onder druk heeft gestaan en 
vertragingen opliepen tot meer dan een uur. 
Over het algemeen geldt dat bij verstoringen op de 
noord-zuid routes een duidelijke uitwisseling 
waarneembaar is tussen de A8/A7 en de A9, inclusief de 
tussenliggende wegen. 
 
De volgende bijzonderheden hebben in de afgelopen 
periode invloed gehad op de bereikbaarheid en de inzet 
van verkeersmanagement: 
 Gedurende week 12 hebben er werkzaamheden aan 

de verkeerslichten op de N200 plaatsgevonden. Dit 
heeft onvoorzien tot grote vertragingen op de N200, 
maar ook op verschillende wegvakken in 
Amsterdam-West (S106) geleid. 

Procentuele vertraging t.o.v. vrije snelheid per ochtend- en avondspits over het gehele RVM-netwerk 
VaktieZomer  
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 Op maandag 9 maart is het aquaduct in de A44 
aangereden waardoor 2 rijstroken van 12:30 tot 
18:44 dicht zijn geweest. Dit heeft tot vertragingen 
geleid in het gebied rondom Hoofddorp en Nieuw-
Vennep met duidelijke effecten op de N205, A4, 
N520, en N207 

 In de ochtendspits van 14 april heeft een ongeval op 
de A7 in combinatie met een wegafsluiting op de 
N247 (A10 – ’t Schouw) door werkzaamheden tot 
zware vertraging op het netwerk boven het 
Noordzeekanaal richting het zuiden geleid.  

 Tijdens de avondspits van 16 april hebben 
verschillende ongevallen op o.a. de A10, A8 en A9 in 
combinatie met de afsluiting van de N247 (A10 – ’t 
Schouw) tot grote vertraging richting het noorden 
geleid.  

 Op dinsdag 19 mei hebben er in de avondspits 
meerdere ongevallen in het netwerk plaatsgevonden. 
Door twee ongevallen op de A9, waaronder één in 
het verkeerssysteem is er zware vertraging 
opgetreden op de zuid – noord verbinding. 
Daarnaast hebben zich ongevallen voorgedaan bij 
knooppunt Coenplein en op de A10-Noord, 

waardoor de alternatieve verbindingen onder druk 
hebben gestaan. 

 Op dinsdag 26 mei hebben een ongeval op de A9, in 
het verkeerssysteem en een ongeval bij knooppunt 
Coenplein voor vertraging in het netwerk gezorgd. 

 Op donderdag 28 mei hebben een ongeval op de A9 
bij Beverwijk en bij Buitenveldert en een ongeval in 
de Coentunnel voor vertraging op het weggennet 
rondom het Noordzeekanaal gezorgd. Als gevolg 
hiervan hebben de oeververbindingen zwaar onder 
druk gestaan. 

 
3.2 Streefwaarden snelheid 
Aan de hand van de knelpuntscore (zie kader) toetst het 
RVMT in welke mate de beleidsmatig vastgestelde 
streefwaarden voor snelheid worden behaald. In de 
periode maart – april 2026 is te zien dat de 
werkzaamheden en evenementen beperkte invloed 
hebben gehad op de top 10 tijdens de ochtend- en 
avondspits. Het grootste deel van de knelpunten betreft 
structurele knelpunten die niet met de inzet van 
verkeersmanagement oplosbaar zijn. 
 

 
Top 10 knelpunten ochtendspits maart – april 2026 (dinsdag 
en donderdag) 

 
Top 10 knelpunten avondspits maart – april 2026 (dinsdag en 
donderdag) 

Toelichting Knelpuntscore 
Voor iedere ochtend- en avondspitsperiode, de periode tussen de spitsen en avond, wordt per dag een knelpuntscore bepaald. 
Voor het scoren van de knelpunten wordt naar drie aspecten gekeken: de streefwaarde uit de regionale Netwerkvisie 
(onderdeel multimodale netwerkkaders), en de duur en mate dat de streefwaarde niet gehaald wordt. Beide laatste aspecten 
zijn uitgedrukt in een percentage. 
 Duur van onderschrijding: Als in een spitsperiode van 4 uur, de snelheid gedurende 2 uur lager is dan de 

streefwaarde, dan is het verhoudingspercentage 2/4 = 50%  
 Mate van onderschrijding: als de streefwaarde 50 km/u is en de laagst gemeten snelheid 35 km/u (15 km/u onder de 

streefwaarde), dan is het verhoudingspercentage 15/50 = 30%  
Deze score is berekend door het percentage van de duur van de onderschrijding te vermenigvuldigen met het percentage van 
de mate van onderschrijding. Terug naar het voorbeeld: een knelpunt waar gedurende 50% van de ochtendspits de 
streefwaarde niet wordt gehaald en waar de laagste snelheid 30% onder de streefwaarde ligt, heeft een score van 50% x 30% = 
15%. Hoe hoger het scoringspercentage, hoe groter het knelpunt.  
De maandscore komt tot stand op basis van het gemiddelde over alle dins- en donderdagen in de betreffende maanden.  
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Ochtendspits 

Nr. Traject 
Score

* 
 

1 A27 van Almere-Haven naar 
Huizen 

26,0%   
  

2 A8 van Assendelft naar Knp. 
Zaandam 

24,8% S 
 

3 A7 van Hoorn naar Avenhorn 22,3% 
 

4 
A7 van Avenhorn naar 
Purmerend-Noord 

20,7% 
 

5 
A9 van Uitgeest naar Knp. 
Beverwijk 

17,8%  
 

6 A9 van Knp. Diemen naar Knp. 
Holendrecht 

17,5%  
 

7 A4 van Knp. De Hoek naar 
Knp. Badhoevedorp 

17,0% S 
 

8 A10 van Knp. Watergraafsmeer 
naar Knp. Amstel 

14,5%  

9 
A1 van Knp. Diemen naar Knp. 
Watergraafsmeer 

13,9% 
 

10 Johan Huizingalaan van S106 
naar S107 

12,8% S 
 

* Knelpuntscore (zie toelichting in kader pag. 20) 
 
 
 
 
3.3 Status van de assets 
Medebepalend voor het functioneren van de regionale 
netwerken, is de status van het netwerk. Zowel de 
beschikbaarheid van de netwerken als waar het gaat om 
de beschikbaarheid van DVM-middelen om daarmee. 
 
3.3.1 Status van de droge netwerken 

3.3.1.1 Beschikbaarheid voor vrachtverkeer 
Ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage zijn er 
geen wijzigingen in het netwerk met effect op de 
beschikbaarheid voor vrachtverkeer.  

3.3.1.2 Storingen met impact op de netwerkprestatie 
Er zijn afgelopen periode geen storingen aan bruggen 
geweest met impact op de netwerkprestatie. 

Avondspits 

Nr. Traject 
Score

* 
 

1 
S106 van Johan Huizingalaan 
naar President Allendelaan 

44,1% 
S 

2 N207 van A4 naar Leimuiden 43,4% S
 

3 S105 van A10 naar 
Slotermeerlaan 

42,6% S 
 

4 
A9 van Knp. Badhoevedorp 
naar Knp. Raasdorp 

35,7% S 
 

5 A8 van Knp. Coenplein naar 
Knp. Zaandam 

34,8% 
 

6 A10 van Knp. Coenplein naar 
A5 

32,9%  
 

7 A4 van Knp. De Hoek naar 
Nieuw-Vennep 

30,2% S 
 

8 
A10 van Knp. Amstel naar Knp. 
De Nieuwe Meer 

28,6%  
 

9 
N205 van Knp. 
Rottepolderplein naar 
Amerikaweg 

28,3% 
 
 

10 A9 van Knp. Raasdorp naar 
Knp. Rottepolderplein 

28,1% S 
 

       S Structureel knelpunt in 2025 
 Werkzaamheden  
 Relatie met object(en) zoals tunnels en/of 

bruggen 
 
3.3.2 Status van de verkeersmanagementassets 
Alle wegbeheerders/verkeerscentrales is gevraagd de 
status van de verkeersmanagementassets te delen en 
daarbij aan te geven in hoeverre dit beperkingen oplevert 
in de uitvoering van het verkeersmanagement. 
 Meerdere wegbeheerders (Rijkswaterstaat en 

Provincie Noord-Holland) nemen verdere stappen in 
het versoberen van het areaal. Bij het besluiten voor 
het uitfaseren van DVM-middelen is geconstateerd 
dat de regionale partners momenteel niet worden 
betrokken. Dit is een blijvend aandachtspunt, 
waardoor het voor de beheerders van regelscenario’s 
en in de operatie niet altijd duidelijk is dat middelen in 
een regelscenario niet meer beschikbaar zijn. 
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 Vanaf 1 december is het beleid van Rijkswaterstaat 
om geen dynamische/sturende tekstwagens meer in 
te zetten langs Rijkswegen. Met name bij werk in 
uitvoering zijn de beschikbare middelen voor het 
informeren van weggebruikers hierdoor steeds 
beperkter, omdat alternatieven nog niet altijd 
voorhanden zijn.  

 Afgelopen kwartaal zijn er drie storingen van DRIPs 
binnen de gemeente Amsterdam verholpen. 
Momenteel staat één DRIP in storing met een lagere 
prioriteit. De reparatie wordt via het reguliere proces 
opgepakt.  

 In het afgelopen kwartaal zijn er bij Rijkswaterstaat 
twee storingen aan DRIPs opgelost, maar zijn ook 
tien nieuwe storingen ontstaan. Totaal zijn er 23 
DRIPs in storing. Het aantal storingen is sinds maart 
gegroeid, omdat door de bezuinigingsmaatregelen 
geen DRIPS hersteld mogen worden buiten het 
abonnement om. Dit heeft impact op de beschikbare 
middelen en inzet van verkeersmanagement voor 
onder andere diverse evenementen, stremmingen van 
de Ring A10, de A9 en oeververbindingen. 10 DRIPs 
worden niet meer hersteld. 

 Afgelopen kwartaal zijn er bij de provincie Noord-
Holland 7 DRIPs uitgefaseerd en de planning is dat er 
nog 2 extra DRIPs hieraan toegevoegd worden. Van 
de resterende 20 DRIPs is de status onbekend.  
 

3.4 Beschikbaarheid vaarwegen 
Afgelopen kwartaal is de ‘Koude Winter’ afgerond: een 
periode van 126 dagen waarin de bevaarbaarheid ten 
zuiden van het Noordzeekanaal zeer slecht was door 
zowel geplande werkzaamheden als storingen. Hoewel de 
werkzaamheden bij de start van het vaarseizoen waren 
afgerond (1 april), zijn de storingen hardnekkiger. 
Doorvaart via Haarlem is hierdoor beperkt tot 6,8 meter 
(Buitenhuizerbrug) en via Amsterdam tot 2,1 meter 
(Overtoomsesluisbrug).  
Boven het Noordzeekanaal was de vaarweg vanaf 1 april 
doorgaans beschikbaar.  
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Bijlagen 
Bijlage A. Geplande werkzaamheden 
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Geplande wegwerkzaamheden en evenementen Q3 2026 (jul-sept 2026) 

   Werkzaamheden 

1 
Oranje Loper (Amsterdam) Raadhuisstraat-Jan Evertsenstraat – 2-9-2024 t/m 28-2-2027 
Rozengracht & Raadhuisstraat dicht – 15-2-2025 t/m 28-2-2027 

2 Europaweg (Haarlem) Herinrichting, augustus 2025 t/m september 2026 
3 Weesperweg/Korte Muidenerweg (Weesp) onderhoud, 27-10-2025 t/m 31-12-2026  
4 N240 Medemblik-Wieringerwerf, Onderhoud,18-11-2025 t/m 21-7-2026 

5 
Herinrichting van de Hoogoorddreef tussen Flierbosdreef en Foppingadreef, 1-1-
2026 t/m 31-12-2027 

6 

A10-Zuid/A4: Zuidasdok Aanleg, afsluitingen: 
 7-7 t/m 16-8-2026: S108 Amstelveenseweg dicht 
 21 t/m 24-8-2026: Knp. De Nieuwe Meer (A4>A10W) 

7 
A9 Badhoevedorp – Holendrecht Aanleg, weekendafsluitingen (v.v.) 
 11 t/m 14-9-2026 + 25 t/m 28-9-2026 

8 S113 Linnaeusstraat, Herinrichting, gefaseerd afsluitingen, 23-2-2026 t/m 10-12-2027 
9 Kromme Spieringweg Vijfhuizen: herinrichting/onderhoud, 4-2026 t/m 19-12-2027 
10 S111 Holterbergerweg/Muntbergweg: onderhoud, 29-6 t/m 30-11-2026 
11 A1 tussen knp. Eemnes en knp Muiderberg: groot onderhoud, 3-7 t/m 17-8-2026 
12 A9 Wijkertunnel: groot onderhoud, 12-7 t/m 8-8-2026 
13 Middenweg Nederhorst ten Berg: reconstructie, 1-8-2026 t/m 30-11-2027 

14 
N248 dicht (in westelijk richting tussen Middenmeer en Kolhorn): groot onderhoud 
14-8-2026 t/m 12-12-2026  

15 N249 dicht (beide richtingen tussen N248 en N99): onderhoud, 24-8-206 t/m 23-10-2026 
16 Rotonde Berghouterweg/Scharlo, planning n.t.b. 
17 N205 div. fasering/afsluitingen rond Rottepolderplein, tussen 11-9 en 18-10-2026 

19 

Vennewatersweg (Heiloo) – 2 faseringen:  
 Fase 1: 4-5 t/m 31-7-2026, tussen Westerweg en Lijnbaan 
 Fase 2: 3-8 t/m 27-11-2026, tussen Kennemerstraatweg en Hoogeweg 

20 S106 Overtoomsesluisbrug, september 2026 t/m 30-4-2027 
31 World Pride Amsterdam + Canal Pride, 25-7 t/m 8-8-206 + 1-8-2026 
32 DGP F1 Zandvoort, 21-8 t/m 23-8-2026 

34 
Waterwolftunnel + kruispunt N201/N232: weekendafsluitingen 14-8 t/m 17-8 + 21-8 t/m 
24-8 + 28-8 t/m 31-8-2026 

  

 
Definitief /  
In uitvoering Concept Initieel 

 

  

Figuur 3-1: Geplande wegwerkzaamheden en evenementen 1 juli t/m 30 september 2026 

34 

19 

20 
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Geplande wegwerkzaamheden en evenementen Q4 2026 (okt-dec 2026) 
  Werkzaamheden 

1 
Oranje Loper (Amsterdam) Raadhuisstraat-Jan Evertsenstraat – 2-9-2024 t/m 28-2-2027 
Rozengracht & Raadhuisstraat dicht – 15-2-2025 t/m 28-2-2027 

3 Weesperweg/Korte Muidenerweg (Weesp) onderhoud, 27-10-2025 t/m 31-12-2026  

5 
Herinrichting van de Hoogoorddreef tussen Flierbosdreef en Foppingadreef, 1-1-
2026 t/m 31-12-2027 

6 

A10-Zuid/A4: Zuidasdok Aanleg, afsluitingen: 
 Weg: 2 t/m 4-10-2026: Knp. De Nieuwe Meer (A4>A10W & (A10Z>A10W) 
 Weg: 27 t/m 30-11-2026: A10 S108 > Knp. De Nieuwe Meer i.c.m. metro 
 Weg: 27 t/m 30-11-2026: Knp. De Nieuwe Meer (A10W>A10Z) 
 Weg: 18 t/m 21-12-2026: – S109 > Knp. De Nieuwe Meer 

7 

A9 Badhoevedorp – Holendrecht Aanleg, weekendafsluitingen (v.v.) 
 9 t/m 12-10-2026 + 23 t/m 26-10-2026 
 6 t/m 9-11-2026 

8 S113 Linnaeusstraat, Herinrichting, gefaseerd afsluitingen, 23-2-2026 t/m 10-12-2027 
9 Kromme Spieringweg Vijfhuizen: herinrichting/onderhoud, 4-2026 t/m 19-12-2027 
10 S111 Holterbergerweg/Muntbergweg: onderhoud, 29-6 t/m 30-11-2026 
13 Middenweg Nederhorst ten Berg: reconstructie, 1-8-2026 t/m 30-11-2027 

14 
N248 dicht (in westelijk richting tussen Middenmeer en Kolhorn): groot onderhoud 
14-8-2026 t/m 12-12-2026  

15 N249 dicht (beide richtingen tussen N248 en N99): onderhoud, 24-8-206 t/m 23-10-2026 
16 Rotonde Berghouterweg/Scharlo, planning n.t.b. 
17 N205 div. fasering/afsluitingen rond Rottepolderplein, tussen 11-9 en 18-10-2026 
18 S106 Amsterdamse Baan (Badhoevedorp): Oktober 2026 t/m 2028 

19 

Vennewatersweg (Heiloo) – 2 faseringen:  
 Fase 1: 4-5 t/m 31-7-2026, tussen Westerweg en Lijnbaan 
 Fase 2: 3-8 t/m 27-11-2026, tussen Kennemerstraatweg en Hoogeweg 

20 S106 Overtoomsesluisbrug, september 2026 t/m 30-4-2027 
21 S116 Kattenburgerspoorbrug, 2-10-2026 t/m 4-10-2026 

22 
N516 Thorbeckeweg, herinrichting: mogelijk weekendafsluiting 6 t/m 9-11-2026 + 13 t/m 16-
11-2026 

33 Amsterdam Dance Event,  21-10 t/m 25-10-2026 
  

 
Definitief /  
In uitvoering 

Concept Initieel 
 

  

Figuur 3-2 Geplande wegwerkzaamheden en evenementen 1 oktober t/m 31 december 2026 
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Geplande wegwerkzaamheden en evenementen Q1-2 2027 (jan-jun 2027) 
  
 
 
 
  

 Werkzaamheden 

1 
Oranje Loper (Amsterdam) Raadhuisstraat-Jan Evertsenstraat – 2-9-2024 t/m 28-2-2027 
Rozengracht & Raadhuisstraat dicht – 15-2-2025 t/m 28-2-2027 

5 
Herinrichting van de Hoogoorddreef tussen Flierbosdreef en Foppingadreef, 1-1-
2026 t/m 31-12-2027 

6 

A10-Zuid/A4: Zuidasdok Aanleg, afsluitingen: 
 15-18 jan 2027 – A10: S109 > Knp. De Nieuwe Meer.  
 22-25 jan 2027 – A10/A4: in Knp. De Nieuwe Meer (A10W>A10Z) 
 29 jan-1 feb 2027 – A10: S109 > Knp. De Nieuwe Meer. 
 19 feb-1 mrt 2027 – A10/A4 in Knp. De Nieuwe Meer (A4>A10Z) 
 26-30 mrt 2027 – A10: S108 > Knp. De Nieuwe Meer 
 9-12 apr 2027 – A10: S108 > Knp. De Nieuwe Meer. 
 23-27 apr 2027 – A10: Knp. De Nieuwe Meer > S108 
 30 apr-10 mei 2027 – A10: Knp. De Nieuwe Meer > S109 (1½ week) 
 14-18 mei 2027 – A4 Badhoevedorp > De Nieuwe Meer 

7 

A9 Badhoevedorp – Holendrecht Aanleg, weekendafsluitingen (v.v.) 
 5-8 feb 2027  
 5-8 mrt + 12-15 mrt + 19-22 mrt 2027 
 16-19 apr 2027 (alleen Badhoevedorp > Holendrecht) 
 21-24 mei + 28-31 mei 2027  

8 S113 Linnaeusstraat, Herinrichting, gefaseerd afsluitingen, 23-2-2026 t/m 10-12-2027 
9 Kromme Spieringweg Vijfhuizen: herinrichting/onderhoud, 4-2026 t/m 19-12-2027 
13 Middenweg Nederhorst ten Berg: reconstructie, 1-8-2026 t/m 30-11-2027 
16 Rotonde Berghouterweg/Scharlo, planning n.t.b. 
18 S106 Amsterdamse Baan (Badhoevedorp): Oktober 2026 t/m 2028 
20 S106 Overtoomsesluisbrug, september 2026 t/m 30-4-2027 
22 N516 Thorbeckeweg: 23-4-2027 t/m 9-5-2027 
23 S102 Basisweg/Transformatorweg: 1-1-2027 t/m 28-2-2029 
24 N244 De Rijp – Middenbeemster: 1-3-2027 t/m 31-5-2027 
25 S111 Holterbergerweg/Muntbergweg: 1-2-2027 t/m 31-5-2027 
26 S108 Hobbemakade: 1-3-2027 t/m 30-8-2027 
27 S112 Gooiseweg Noord (incl. aansluiting A10): 1-4-2027 t/m 30-6-2027 
28 S100 Nassaukader: 2-5-2027 t/m 30-6-2027 
29 Arenatunnel: 1-6-2027 t/m 1-4-2028 
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Figuur 3-3 Geplande wegwerkzaamheden en evenementen 1 januari t/m 30 juni 2027 
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Bijlage B. Hinderbeeld  

Hinderbeeld – Q3 en Q4 2026 
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Hinderbeeld – Q1 en Q2 2027 
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Hinderbeeld – Q3 en Q4 2027 
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Bijlage C. Vaarwegbeschikbaarheid – hoog- en naseizoen 2026 (1 juli t/m 30 oktober)1  

         
    

 
1 Betreffen de definitieve vaarwegbeschikbaarheidskaarten van 1 juli t/m 30 oktober 2026. 
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Actuele informatie 
Voor meer informatie over de bevaarbaarheid van de vaarwegen: 

 
Vaarweginformatie.nl   Varen doe je Samen   MELVIN  Digitale vaargids  Teletekst p721 
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Bijlage D. Terugblik verkeersbeeld afgelopen drie maanden  

Verkeersbeeld ochtendspits in maart en april 2026 
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Verkeersbeeld avondspits in maart en april 2026 
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Bijlage E. Wegvakken met de hoogste knelpuntscores  

Ochtendspits (gemiddelde over alle dins- en donderdagen in periode december 2025 t/m februari 2026) 

Pos
itie 

Naam Weg-beheerder Knelpu
nt- 

score 

Streef-
waarde 
[km/u] 

Gemiddelde 
snelheid [km/u] 

Gemiddelde laagste 
snelheid [km/u] 

1 
Johannes Geratsweg van N525 naar 
N254* 

Gemeente 
Hilversum 

35,8% 30 27,0 9,7 

2 A27 Li Almere-Haven - Huizen Rijkswaterstaat 26,0% 67 74,2 28,0 

3 A8 Li Assendelft - Knp. Zaandam Rijkswaterstaat 24,8% 67 74,4 25,2 

4 A7 Li Hoorn - Avenhorn Rijkswaterstaat 22,3% 67 78,9 26,4 

5 
A7 Li Avenhorn - Purmerend-
Noord 

Rijkswaterstaat 20,7% 67 75,3 31,7 

6 N205 van N208 naar Amerikaweg* Gemeente 
Haarlem 

18,8% 30 30,7 16,6 

7 A9 Li Uitgeest - Knp. Beverwijk Rijkswaterstaat 17,8% 67 79,1 38,5 

8 
A9 Re Knp. Diemen - Knp. 
Holendrecht 

Rijkswaterstaat 17,5% 67 80,1 39,5 

9 A4 Li Knp. De Hoek - Knp. 
Badhoevedorp 

Rijkswaterstaat 17,0% 67 82,6 35,1 

10 N200 Li Knp. Rottepolderplein - 
Halfweg* 

Rijkswaterstaat 16,2% 50 53,0 32,4 

11 
N516 Re Wibautstraat - A8* Provincie Noord-

Holland 
16,0% 40 39,9 23,5 

12 
A10 Re Knp. Watergraafsmeer - 
Knp. Amstel 

Rijkswaterstaat 14,5% 50 71,7 31,6 

13 
Johannes Geratsweg van N254 naar 
N525* 

Gemeente 
Hilversum 

14,4% 30 33,3 12,4 

14 A1 Li Knp. Diemen - Knp. 
Watergraafsmeer 

Rijkswaterstaat 13,9% 50 78,4 39,8 

15 Johan Huizingalaan van S106 naar 
S107 

Gemeente 
Amsterdam 

12,8% 25 27,5 15,7 

16 
A7 Li Purmerend-Zuid - Knp. 
Zaandam 

Rijkswaterstaat 12,5% 67 86,4 33,4 

17 
A1 Li Knp. Muiderberg - Knp. 
Diemen 

Rijkswaterstaat 12,4% 67 89,1 54,5 

18 
N521 Li Uithoorn - komgrens 
Amstelveen 

Provincie Noord-
Holland 

12,2% 45 54,9 29,7 

19 A8 Li Knp. Zaandam - Knp. 
Coenplein 

Rijkswaterstaat 12,0% 67 83,9 36,2 

20 
Diependaalselaan van 
Vreelandseweg naar A27* 

Gemeente 
Hilversum 

11,4% 30 34,6 18,8 

21 
N231 Re Amstelveen - 
FloraHolland 

Provincie Noord-
Holland 

11,1% 40 44,9 22,9 

22 
Diependaalselaan van A27 naar 
Vreelandseweg* 

Gemeente 
Hilversum 

11,0% 30 34,7 20,2 

23 N242 Li Heerhugowaard-Zuid - 
Alkmaar Centrum 

Provincie Noord-
Holland 

11,0% 55 72,3 30,7 

24 A22 Li Knp. Beverwijk - Knp. 
Velsen 

Rijkswaterstaat 10,9% 67 85,8 49,1 

25 
A4 Li Knp. Badhoevedorp - Knp. 
De Nieuwe Meer 

Rijkswaterstaat 10,7% 50 74,7 32,9 
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Avondspits (gemiddelde over alle dins- en donderdagen in periode december 2025 t/m februari 2026) 

Posi
tie 

Naam Weg-beheerder Knelpunt- 
score 

Streefwaarde 
[km/u] 

Gemiddelde 
snelheid 

[km/u] 

Gemiddelde 
laagste 

snelheid 
[km/u] 

1 
Johannes Geratsweg van 
N254 naar N525* 

Gemeente Hilversum 56,7% 30 20,7 9,1 

2 S106 van Johan Huizingalaan 
naar President Allendelaan 

Gemeente Amsterdam 44,1% 25 19,0 12,5 

3 N207 Li A4 - Leimuiden Provincie Noord-Holland 43,4% 50 39,2 15,0 

4 
S105 van A10 naar 
Slotermeerlaan 

Gemeente Amsterdam 42,6% 25 18,8 12,5 

5 A9 Re Knp. Badhoevedorp - 
Knp. Raasdorp 

Rijkswaterstaat 35,7% 67 68,3 22,1 

6 A8 Re Knp. Coenplein - Knp. 
Zaandam 

Rijkswaterstaat 34,8% 67 68,0 26,6 

7 A10 Li Knp. Coenplein - A5 Rijkswaterstaat 32,9% 50 51,4 22,5 

8 N516 Re Wibautstraat - A8* Provincie Noord-Holland 30,7% 40 35,6 19,4 

9 
A4 Re Knp. De Hoek - 
Nieuw-Vennep 

Rijkswaterstaat 30,2% 67 68,4 30,1 

10 
A10 Re Knp. Amstel - Knp. 
De Nieuwe Meer 

Rijkswaterstaat 28,6% 50 53,3 27,0 

11 
N205 Li Knp. 
Rottepolderplein - 
Amerikaweg 

Provincie Noord-Holland 28,3% 50 52,7 21,2 

12 A9 Re Knp. Raasdorp - Knp. 
Rottepolderplein 

Rijkswaterstaat 28,1% 67 71,8 27,1 

13 N247 Re A10 - Het Schouw Provincie Noord-Holland 27,5% 40 46,4 16,6 

14 N200 Re A10 - Halfweg Rijkswaterstaat 25,8% 50 43,7 29,2 

15 N197 Li Heemskerk - A22* Provincie Noord-Holland 25,8% 50 45,3 30,9 

16 
N208 Re Santpoort-Noord - 
Velsen-Zuid* 

Provincie Noord-Holland 25,3% 40 52,5 16,4 

17 S151 van A8 naar S152* Gemeente Zaanstad 24,0% 30 29,5 15,5 

18 S101 van S102 naar A10 Gemeente Amsterdam 23,1% 30 34,0 11,4 

19 Johannes Geratsweg van 
N525 naar N254* 

Gemeente Hilversum 21,4% 30 28,8 17,2 

20 S103 van S102 naar S105 Gemeente Amsterdam 19,9% 25 23,5 18,1 

21 
N242 Re Heerhugowaard-
Zuid - Heerhugowaard-
Noord 

Provincie Noord-Holland 19,5% 45 49,1 28,0 

22 A7 Re Knp. Zaandam - 
Purmerend-Zuid 

Rijkswaterstaat 18,3% 67 80,9 32,3 

23 Johan Huizingalaan van S106 
naar S107 

Gemeente Amsterdam 18,3% 25 23,7 18,3 

24 
N200 Re A10 - Knp. 
Rottepolderplein 

Provincie Noord-Holland 18,3% 50 50,3 35,7 

25 
Diependaalselaan van A27 
naar Vreelandseweg* 

Gemeente Hilversum 18,2% 30 28,9 20,5 
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Bijlage F. Wegvakken met meeste vertraging ten opzichte van streefwaarde (dag) 

Ochtendspits (gemiddelde over 06:00u – 09:59u) - van 01 maart tot 30 april 2026 

Positie Netwerklink Wegbeheerder Datum Gem. 
vertraging 

1 A7 Li Avenhorn - Purmerend-Noord Rijkswaterstaat di 14-04-2026 69,0% 

2 A7 Li Purmerend-Noord - Purmerend-Zuid Rijkswaterstaat di 14-04-2026 67,3% 

3 A7 Li Purmerend-Zuid - Knp. Zaandam Rijkswaterstaat di 14-04-2026 64,8% 

4 A8 Li Assendelft - Knp. Zaandam Rijkswaterstaat di 14-04-2026 45,6% 

5 A7 Li Avenhorn - Purmerend-Noord Rijkswaterstaat ma 13-04-2026 45,2% 

6 N240 Re Wieringerwerf - Medemblik Provincie Noord-
Holland 

zo 01-03-2026 44,8% 

7 N200 Li Knp. Rottepolderplein - Halfweg* Rijkswaterstaat ma 16-03-2026 38,9% 

8 A9 Li Uitgeest - Knp. Beverwijk Rijkswaterstaat di 14-04-2026 35,2% 

9 A9 Re Knp. Holendrecht - Knp. 
Badhoevedorp 

Rijkswaterstaat za 04-04-2026 35,1% 

10 A7 Li Purmerend-Noord - Purmerend-Zuid Rijkswaterstaat ma 13-04-2026 33,1% 

11 N235 Re Het Schouw - Purmerend Provincie Noord-
Holland 

di 14-04-2026 32,6% 

12 A7 Li Avenhorn - Purmerend-Noord Rijkswaterstaat do 16-04-2026 31,6% 

13 A9 Re Knp. Holendrecht - Knp. 
Badhoevedorp 

Rijkswaterstaat zo 08-03-2026 30,3% 

14 A4 Li Knp. De Hoek - Knp. Badhoevedorp Rijkswaterstaat di 28-04-2026 30,0% 

15 A7 Li Avenhorn - Purmerend-Noord Rijkswaterstaat ma 09-03-2026 27,1% 

16 A7 Li Purmerend-Noord - Purmerend-Zuid Rijkswaterstaat di 21-04-2026 27,0% 

17 N200 Li Knp. Rottepolderplein - Halfweg* Rijkswaterstaat di 17-03-2026 25,9% 

18 A9 Re Knp. Holendrecht - Knp. 
Badhoevedorp 

Rijkswaterstaat za 07-03-2026 25,8% 

19 A7 Li Hoorn - Avenhorn Rijkswaterstaat ma 09-03-2026 24,8% 

20 A9 Li Knp. Badhoevedorp - Knp. 
Holendrecht 

Rijkswaterstaat zo 08-03-2026 24,2% 

21 A9 Li Knp. Badhoevedorp - Knp. 
Holendrecht 

Rijkswaterstaat zo 01-03-2026 22,8% 

22 N197 Li Heemskerk - A22* Provincie Noord-
Holland 

di 03-03-2026 22,8% 

23 A7 Li Avenhorn - Purmerend-Noord Rijkswaterstaat di 21-04-2026 22,6% 

24 N516 Re Wibautstraat - A8* Provincie Noord-
Holland 

di 14-04-2026 21,4% 

25 A7 Li Purmerend-Noord - Purmerend-Zuid Rijkswaterstaat do 16-04-2026 21,1% 
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Avondspits (gemiddelde over 15:00u – 18:59u) – van 01 maart tot 30 april 2026 
Positie Netwerklink Wegbeheerder Datum Gem. vertraging 

1 A4 Re Knp. De Hoek - Nieuw-Vennep Rijkswaterstaat ma 09-03-2026 82,3% 

2 N200 Re A10 - Halfweg Rijkswaterstaat ma 16-03-2026 77,5% 

3 A10 Re N247 - Knp. Watergraafsmeer Rijkswaterstaat za 11-04-2026 71,5% 

4 N200 Re A10 - Halfweg Rijkswaterstaat do 19-03-2026 62,1% 

5 N200 Re A10 - Halfweg Rijkswaterstaat wo 18-03-2026 61,0% 

6 A10 Re Knp. Amstel - Knp. De Nieuwe Meer Rijkswaterstaat za 28-03-2026 59,6% 

7 A10 Li Knp. Watergraafsmeer - N247 Rijkswaterstaat di 21-04-2026 59,3% 

8 N205 Li Knp. Rottepolderplein - Amerikaweg Provincie Noord-Holland vr 27-03-2026 56,8% 

9 S101 van S102 naar A10 Gemeente Amsterdam do 16-04-2026 55,4% 

10 N200 Re A10 - Halfweg Rijkswaterstaat di 17-03-2026 54,2% 

11 A9 Re Knp. Badhoevedorp - Knp. Raasdorp Rijkswaterstaat do 16-04-2026 52,4% 

12 A10 Re N247 - Knp. Watergraafsmeer Rijkswaterstaat zo 12-04-2026 51,7% 

13 A10 Li Knp. Coenplein - A5 Rijkswaterstaat zo 29-03-2026 50,1% 

14 A9 Re Knp. Badhoevedorp - Knp. Raasdorp Rijkswaterstaat di 21-04-2026 49,7% 

15 A9 Re Knp. Raasdorp - Knp. Rottepolderplein Rijkswaterstaat wo 15-04-2026 49,6% 

16 S100 van S112 naar S108 Gemeente Amsterdam za 11-04-2026 49,5% 

17 N205 Li Knp. Rottepolderplein - Amerikaweg Provincie Noord-Holland vr 20-03-2026 48,8% 

18 N205 Li Knp. Rottepolderplein - Amerikaweg Provincie Noord-Holland ma 23-03-2026 48,1% 

19 A10 Re Knp. De Nieuwe Meer - A5 Rijkswaterstaat di 21-04-2026 47,4% 

20 S117 van S116 (afrit 16) naar A10 (afrit 17) Gemeente Amsterdam do 16-04-2026 47,0% 

21 A10 Li Knp. Watergraafsmeer - N247 Rijkswaterstaat do 16-04-2026 47,0% 

22 A4 Re Knp. De Hoek - Nieuw-Vennep Rijkswaterstaat wo 15-04-2026 46,6% 

23 S100 van S105 naar S108 Gemeente Amsterdam ma 27-04-2026 46,5% 

24 S106 van Johan Huizingalaan naar President Allendelaan Gemeente Amsterdam wo 18-03-2026 46,5% 

25 N207 Li A4 - Leimuiden Provincie Noord-Holland di 07-04-2026 45,7% 
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